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Käsitteet 
 
IFC-tiedonsiirtostandardi on kansainvälinen tiedonsiir-
tostandardi, joka määrittelee tieto-
konesovelluksista riippumattoman 
tavan siirtää kolmiulotteista tietoa 
sovellusten kesken.  
Kosteudenhallintakoordinaattori  toimii tilaajan edustajana raken-
nushankkeessa, koordinaattori on 
suunnittelijoista ja urakoitsijoista 
täysin riippumaton asiantuntija-
taho. 
Kuivaketju10 on toimintamalli, jonka avulla pyri-
tään tehostamaan rakennuspro-
sessin kosteudenhallinnan onnis-
tumista aina suunnittelun alkami-
sesta, rakennuksen ylläpitovai-
heeseen.  
Rakennuksen tietomalli kuvaa rakennuksen rakennetta ja 
toteutustapaa sekä toimintaa, si-
ten että kaikki tietomallia käyttävät 
osapuolet saavat siitä tarvitse-
mansa tiedon.  
Virtuaalirakentaminen  Suunniteltu rakennus voidaan 
esittää visualisoinneilla ennen to-
dellisen rakentamisen aloitusta. 
Simuloinnit toimivat suunnittelun 
ja toteutuksen tukena. 
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1 Johdanto  
Tämän insinöörityön tilaajana on YIT Rakennus Oy:n pääkaupunkiseudun kerrostalot-
asuntorakentamisen yksikkö. YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistymisen myötä, YIT on 
suurin suomalainen rakennusyritys, merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö 
sekä suurin ulkomainen rakennusyhtiö Venäjällä. YIT toimii asunto-, toimitila- ja korjaus-
rakentamisen, infrarakentamisen sekä päällystämisen alalla.  
Insinöörityön tarve on syntynyt suunnitelmissa esiintyneistä puutteista erityisesti LVIS-
töiden risteilytarkasteluissa ja reikävarauksissa, jotka kasvattavat hankkeen rakennusai-
kaisia kustannuksia. Insinöörityössä tutkitaan tietomallinnuksen tuomia hyötyjä työmaa-
toteutuksessa ja suunnitteluprosessissa.  
Projektityö kohdistuu työpiirustussuunnittelun ja tuotannonsuunnittelun vaiheisiin YIT 
Rakennus Oy:n rakentamisen prosessissa. Työssä tutkitaan vuosikorjausraporttien kus-
tannusjakaumaa sekä hankkeiden loppuraportteja.  Tietomallintamisen kautta mietitään, 
miten hankkeissa ilmenneitä ongelmia voitaisiin ennaltaehkäistä jo ennen rakennusvai-
hetta ja sen aikana. YIT:llä on tarkoituksena mallintaa kaikki vuonna 2019 alkavat hank-
keet.  
1.1 Tavoite 
Opinnäytetyön tavoitteena on arvioida suunnitelmien tuotantonäkökulmaa ja tuottaa sel-
vitys tietomallintamisen tuomista hyödyistä varauspiirroskierroksissa ja suunnitelmien to-
teuttamisessa. Työssä pohditaan hyötyjä erityisesti työmaatoteutuksen kannalta. Työn 
tavoitteena on tutkia tietomallintamisen vaatimia edellytyksiä sekä tietomallintamisen ai-
heuttamia muutoksia suunnittelu- ja rakentamisprosessissa. Yhtenä osatavoitteena on 
kehittää tietomalliprosessiin sopivaa tukea, jota voidaan hyödyntää osana tuotannon tu-
kea. Lisäksi työssä mietitään Kuivaketju10:n liittämistä osaksi suunnitteluvaihetta sekä 
rakentamisen aloitusvaiheeseen, osaksi työmaan tuotannonsuunnitteluavaihetta.  
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1.2 Tutkimuksen rajaukset ja työskentely tavat 
Tässä työssä keskitytään YIT rakennuttamisprosessin työpiirustus- ja tuotannonsuunnit-
telun vaiheeseen. Työstä rajataan pois tontti- ja hankesuunnitteluvaiheet sekä luovutus- 
ja ylläpitovaihe.  
Tutkimustyötä tehdään tutkimalla eri kirjallisia aineistoja sekä YIT:n sisäisiä dokument-
teja ja raportteja. Insinöörityön aikana tutkimustyötä suoritetaan, henkilöhaastattelemalla 
YIT:n laskentapäällikköä liittyen suunnitelmien valmiuteen tarjousvaiheessa sekä raken-
nuttajapäällikköä liittyen 2-vaiheiseen suunnitelmakatselmukseen. Lisäksi tutkimuk-
sessa tietoa kerätään tekemällä sähköinen kysely, jonka kohderyhmänä ovat vastaavat 
työnjohtajat ja työpäälliköt. 
Esitutkimusta laaditaan keräämällä tietoa tilaajayrityksen toteutuneiden vuosikorjausyk-
sikön vastuukorjauksista ja niiden kustannuksista vuosien 2014-2017 välillä. Lisäksi tut-
kitaan hankkeiden loppuraportteja vuosien 2014-2017 välillä.  
Haastattelujen ja tiedon keruun ohella, tutkitaan YIT:n Vantaan Omenan ja Lennonjoh-
tajan yhdistelmämalleja sekä rakennemalleja, joiden kautta pyritään miettimään tuotan-
toprosessille sopivaa tukea. 
2 Raporttien tutkiminen 
Insinöörityössä hyödynnettiin YIT:n sisäisiä loppuraportteja sekä vuosikorjausyksikön 
kustannusraportteja vuosilta 2014-2017. Raporttien avulla saatiin kerättyä työhön arvo-
kasta tietosisältöä, jota hyödynnettiin muun muassa insinöörityön teoriarungon muodos-
tamisessa. Raporteista saadut tulokset sekä niissä esiintyneet ongelmat koottiin yrityk-
selle jäävään raporttiin. Raporteissa ilmenneiden ongelmien pohjalta mietittiin, miten tie-
tomallintaminen voisi hyödyttää rakennushankkeita ja yleisesti tuotannonsuunnittelua.  
Raporteista kävi ilmi, että työmaiden kustannuksiin vaikuttaa lähes poikkeuksetta suun-
nitelmien puutteelliset tiedot ja virheet erityisesti LVIS-suunnitelmien osalta. Tämän takia 
hankkeille muodostuu edelleen liikaa työmaalla tehtävää suunnittelutyötä. Ongelmien 
seurauksena esiintyneet puutteet lisäävät työmaalla tehtävien aputöiden määrää muun 
muassa roilotuksina, piikkauksina ja läpiporauksina.  
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Raporteista havaituissa ongelmissa tietomallintaminen ja erilaiset tuotteistetut moduuli-
ratkaisut olisivat voineet vähentää suurilta osin hankkeille muodostuneita ylimääräisiä 
kustannuksia jo suunnitteluvaiheissa. Tietomallipohjainen rakennushanke tulee muutta-
maan niin YIT:n kuin muidenkin rakennusliikkeiden toimintatapoja, perinteisiä suunnitel-
makatselmuskäytäntöjä sekä koko rakentamisen toimintaketjua.   
3 Tietomallipohjainen rakennushanke 
Tietomallit mahdollistavat virtuaalisen rakennuksen, joka ”rakennetaan” ennen varsi-
naista rakennusta. Rakennuksen tavoitteiden vastaiset ominaisuudet voidaan selvittää 
virtuaalisen rakennuksen avulla ja suunnitelmat voidaan korjata jo ennen rakentamisen 
aloitusta. Kun varsinainen rakennus tehdään virtuaalisen rakennuksen mallin mukaan, 
siinä ei esiinny enää suunnittelusta johtuvia yllätyksiä työmaalle tai käytön aikana. Ra-
kennus valmistuu ajallaan ja on ulkonäöltään, kustannuksiltaan, energiakulutukseltaan 
ja muutenkin toiminnaltaan suunnitelmien mukainen. [2, s.68-69.] 
Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa mallista saadaan poimittua hankkeelle tär-
keää tietoa esimerkiksi tiloista, materiaaliominaisuuksista, rakenneosista sekä määrä ja 
mittatiedoista. Tietomallin avulla tiedon talletus ja siirtäminen rakennushankkeen osa-
puolten välillä tapahtuu nopeammin, tehokkaammin ja luotettavammin verrattuna perin-
teisiin menetelmiin, kuten piirustuksiin. Tietomalli on kokonaisvaltainen tapa hallita ra-
kennushankkeen tietoja digitaalisessa muodossa. [5. s.8-9.] 
Ennen suunnittelutyön alkamista tilaaja järjestää rakennuttajan, projektijohdon tai pää-
suunnittelijan johdolla kohdekohtaisen tietomallintamisen aloituskokouksen, jossa täs-
mennetään tietomallien käytön periaatteet.  Kokouksen keskeisiä sovittavia asioita ovat 
mitä malleja tuotetaan ja mihin niitä käytetään, kokouksessa nimetään vastuuhenkilöt, 
sovitaan suunnitteluaikataulu ja sen päivitystahti. Mallille sovitaan laadunvarmistuksen 
käytännöt, mallinnustarkkuus ja toleranssit, tietomallinnusselostuksen sisältö ja käyttö. 
[1, s.17.]  
Hankkeen aikana tarvitaan useita malleja, jotta tietomallipohjainen rakennushanke olisi 
toteutettavissa. Tilaajan ohjauksella hankkeesta laaditaan vaatimusmalli. Hankkeen 
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edetessä laaditaan tontinmalli, tilamallit, tilaryhmämallit, rakennusosamallit, toteumamal-
lit ja ylläpitomallit. Arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja talotekniikkasuunnittelijoiden 
suunnittelumallit muodostavat ytimen tietomallipohjaiseen toteutukseen. [1, s.25.] 
Kuvassa 1 on esitetty tietomallihankkeen kulku eri suunnitteluvaiheissa. Kuva selkeyttää 
hyvin, mitä malleja missäkin hankkeen vaiheessa tuotetaan ja mitä asioita malleilta edel-
lytetään. Rakennusliikkeen kannalta on tärkeää ymmärtää, että suurin osa suunnittelu-
kustannuksista muodostuu jo ennen toteutussuunnittelua.  
 
 
Kuva 1 Tietomallintamisen vaiheet [5 s.28] 
Suunnitelmien ristiriidattomuus varmistetaan IFC-malleilla muodostettavilla yhdistelmä-
mallitarkasteluilla tietomallikoordinaattorin johdolla. Työnjakona mallintamisessa on, että 
arkkitehtisuunnittelija laatii tilamallit, tilaryhmämallit ja rakennusosamallit. Rakennesuun-
nittelija tekee rakennemallit ja talotekniikkasuunnittelija laatii talotekniikan järjestelmä-
mallit. Työskentelyn sujuvuuden varmistamiseksi hankkeen aikana on pidettävä useita 
tietomallikokouksia. Suunnittelijoiden laatimien tietomallien pohjilta voidaan työmaalla 
laatia tuotantomalleja, aluemalleja ja työturvallisuussuunnitelmia, joiden avulla hankkeen 
erityispiirteet voidaan visuaalisesti esittää hankeosapuolille. [1, s.26.] 
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Perusedellytyksenä tietomallien käytölle rakennustuotannossa on, että suunnittelijoiden 
tuottamat tietomallit vastaavat tietosisällöltään rakennustuotannon tarpeita hankkeen eri 
vaiheissa. Suunnittelijoiden tulee varmistaa mallien ja niistä koottujen yhdistelmä mallien 
laatua jatkuvasti koko hankkeen ajan yhteistyössä tietomallikoordinaattorin kanssa. 
Hankkeen tietomallikoordinoinnista tulisi sopia jo hankkeen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Näin varmistetaan sujuva ja laadukas tietomallipohjainen työskentelytapa 
koko hankkeen ajan. Jotta tietomallintamisella saavutettaisiin hankkeen kannalta eniten 
hyötyä, koko hanke tulisi toteuttaa alusta loppuun tietomallipohjaisena. [1, s.27.] 
Tietomallintamisen tavoitteen rakentajalle on tuottaa mitta- ja määrätietoja suoraan tie-
tomallista ja siirtää digitaaliset suunnitelmat toteutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. 
Aikataulu- ja kustannustavoitteissa pysyvä rakentaminen edellyttää, että suunnitelmat 
olisi arvioitu ja tarkastettu jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitusta. Rakentamisen 
kannalta keskeistä on, millä tarkkuustasolla kohteen materiaali-, tuote- ja tarviketietoja 
eri hankevaiheissa käsitellään. Tietomalleja tulisi käyttää eri hankeosapuolten sekä eri 
tuote- ja järjestelmätoimittajien välisen työn koordinointiin. [6 s.4.] 
4 Suunnittelun ohjaus ja valvonta sekä laadunvarmistus 
Suunnitteluntyön painopiste on tietomallipohjaisessa hankkeessa enemmän hankkeen 
alkuvaiheissa, jotta vaihtoehto ja ennakkotarkastelut saadaan tehtyä ja mallintamisen 
hyödyt saavutettua koko hankkeelle. Tietomallipohjaisessa hankkeessa rakennesuun-
nittelija tulee ottaa mukaan projektiin nykyistä aikaisemmassa vaiheessa, lisäksi kaikkien 
suunnittelijoiden (ARK, RAK, LVIS) tulisi aloittaa mallintaminen samaan aikaan, jotta 
mallintavan suunnittelun edut tulisivat esille. Hankkeen suunnitteluprosessissa kaikki 
tehtävämäärittelyt ja suunnittelutavoitteet pyritään sopimaan jo mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa. Hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheessa tuotemallintaminen tehdään 
mahdollisimman kevyesti ottaen huomioon toiminnalliset tarkastelut, kohteen visualisoin-
nit ja simuloinnit, kustannusvertailut ja rakennettavuus. [5, s.9-10.] 
Toteutus ja tuotantosuunnitteluvaiheessa mallintavaan alkuvaiheen suunnitteluun tulee 
varata enemmän aikaa. Toteutuksen kannalta tärkeän tiedon syöttäminen malliin on hi-
dasta, mutta mallin rakentamisen jälkeen tulosteiden tekeminen on vastaavasti perin-
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teistä suunnittelumenetelmää nopeampaa. Aikasäästöt syntyvät mm. koko suunnittelu-
ryhmän tiedonsiirron nopeutumisesta eli vaiheistuksen lyhenemisestä sekä suunnittelu-
työn tehostumisesta. [5, s.9-10.]  
Hankkeen suunnittelutyön ohjaukseen sisältyy suunnittelutavoitteiden tarkastaminen, 
suunnitelmien tavoitteiden mukaisuuden valvonta ehdotus-, yleissuunnittelu- ja toteutus-
suunnitteluvaiheissa. Tietomalleista johdetut ja tietomallisuunnittelussa määritellyt tuo-
tokset kootaan tilaajan päätöksenteon tueksi suunnitteluvaiheissa, niiden pohjalta tilaa-
jan ja käyttäjän on helpompi ottaa kantaa esimerkiksi visuaalisiin, laadullisiin, toiminnal-
lisiin sekä taloudellisiin ominaisuuksiin. Tila-, rakennusosa-, rakenne- ja järjestelmämal-
lien käytön myötä hankkeen laajuuden ja muuntojoustavuuden hallinta helpottuu ja mal-
leista saadaan tuotettua jo suunnitteluvaiheissa tärkeää tietoa osaksi suunnittelun laa-
dunvarmistusta. Esimerkiksi energia-, olosuhde-, valaistus-, virtaus-, palo-, pelastus- ja 
akustiset simuloinnit ohjaavat suunnittelutyötä. [7, s.16.] 
 
Suunnitelmakatselmuksilla sekä hyväksyttämis- ja raportointimenettelyillä ohjataan 
suunnittelutyön kulkua ja varmistetaan että sovitut asiat on mallinnettu tarkistuspisteisiin 
mennessä. Suunnittelijoiden ja muiden osapuolten välistä yhteistyötä koordinoidaan 
säännöllisesti, jolloin varmistetaan tavoitteiden mukaisten ja keskenään yhteensopivien 
suunnitteluratkaisujen saavuttaminen. Tietomallien tarkastusprosessin avulla pyritään 
laadukkaampaan ja virheettömämpään toteutukseen, jolloin esimerkiksi kustannukset 
työmaatoteutuksessa saadaan vähenemään ja merkittävät ristiriitaisuudet ennakolta 
poistettua suunnitelmista. [7, s.16.] 
 
4.1 Suunnitteluaikataulu 
Rakennusalalla ei ole olemassa vakiintunutta käytäntöä tietomallisuunnittelun aikataulu-
tukselle. Tietomallihankkeessa yleissuunnitteluun tarvittava työmäärä kasvaa ja samalla 
myös suunnitteluvaiheeseen vaadittava aika. Ajallisesti hyödyt hankkeelle saadaan to-
teutussuunnitteluvaiheessa. Mallien yhteensovittamiseen ja laadunvarmistukseen tarvit-
tava aika rytmittää suunnittelun etenemistä eri suunnitteluvaiheissa. Aikataulun osalta 
pääsuunnittelijan on yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa, otettava huomioon 
tilaajan päätöksentekopisteet.  Päätöksentekopisteissä tietomallien sisällön on oltava riit-




Kuvassa 2 ilmenee suunnitteluvaiheiden aikana tuotettavat tietomallit ja niiden tarkentu-
minen suunnitteluprosessin edetessä. Rakennusliikkeen kannalta on tärkeää ymmärtää 




Ehdotussuunnitteluvaiheessa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen 
tavoitteiden täyttämiseksi. Arkkitehdin tilamallien avulla vertaillaan hankkeen laajuus-, 
kustannus- ja elinkaariominaisuuksia, tavoitteena on löytää sopivin ratkaisu toteutuk-
seen. Mallista tehtävillä energiasimulointien ja elinkaarilaskelmien avulla pyritään var-
mistamaan rakennuksen energiatalous. Ehdotussuunnitteluvaiheen aikana pyritään ver-
taamaan vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja vaatimusmalleissa, esimerkiksi tutkimalla 
eri rakenne- ja taloteknisiä ratkaisuvaihtoehtoja. Ehdotussuunnitteluvaiheessa talotek-
niikka asiantuntijoiden käyttö yhdessä projektijohdon ja suunnittelijoiden tukena mahdol-
listaa, että hankkeelle asetettavat energiatehokkuus-, energiankulutus-, olosuhde- ja ym-
päristötavoitteet ovat hankkeen vaatimusten mukaiset ja tilavaraukset saadaan suunni-
teltua arkkitehtoniset vaatimukset säilyttäen. [7, s.16-17.] 
 
Yleissuunnitteluvaiheessa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään suunnitteluryhmässä 
toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Suunnittelun ohjauksessa käytetään aiempien 
tietomallien tietojen lisäksi mallipohjaisia alustavia arkkitehti-, rakenne- ja taloteknisiä 
tietomalleja, malleista laadittavien analyysien tulokset ohjaavat suunnitteluratkaisuja 
sekä tilaajan päätöksiä. [7, s.18-19.] 
 
Toteutussuunnitteluvaiheeseen tarvittava aika saadaan lyhenemään, kun yleissuunnit-
teluvaiheen tuloksena saadut mallit sisältävät jo valtaosan toteutussuunnitteluvaiheessa 
tarvittavasta tiedosta. Toteutussuunnitteluvaiheessa malleja kehitetään rakentamisen 
Kuva 2 Tietomallit suunnitteluvaiheissa 
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edellyttämään tarkkuuteen. Tuote- järjestelmäosasuunnittelua tehdään vaiheen edellyt-
tämällä laajuudella, mallinnetun tiedon tulisi olla toteutussuunnitteluvaiheessa riittävää, 
jotta voidaan edetä tarjouslaskentavaiheeseen. [7, s.19-21.] 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa urakka-asiakirjoihin kirjataan vaatimukset mallien 
käytölle rakentamisen aikana sekä kuvataan menettelyt, miten rakennusaikaiset muu-
tokset viedään toteumamalleihin.  Lisäksi varmistetaan, että suunnitteluvaiheessa tuo-
tettu suunnitelma-aineisto on hyödynnettävissä käytännön toteutuksessa. [7, s.6.] 
 
Rakentamisvaiheessa tietomallintamalla tehtyä toteutussuunnittelua täydennetään yh-
dessä suunnittelijoiden ja/tai urakoitsijoiden kanssa hankkeessa sovitulla tavalla. Raken-
tamisvaiheen tehtävien osalta määritellään mitä malleja hyödynnetään työmaalla ja teh-
dastuotannossa. Lisäksi sovitaan, miten ja kenen toimesta toteumatietoihin siirretään ra-
kentamisen aikaiset muutokset sekä päivitetään tiedot esimerkiksi urakoitsijan hankki-
mista tuotteista kuten laitteista, järjestelmistä, kanavista ja johdotuksista. [7, s.13.] 
4.2 Tietomallihankkeen johtaminen ja valvonta 
Tietomallipohjainen aikataulu täydentää tilaajalle hankkeen edetessä annettavaa raken-
tamisaikataulua ja sen avulla tilaaja voi ohjata muun muassa täydentävän suunnittelu-
työn järjestystä. Kriittisiä rakennusosia sekä työvaiheita voidaan viedä malliin sekä niiden 
toteutuneet asennusajankohdat ja edistyminen voidaan kirjata tietomalliin sovituin aika-
välein kattaen myös talotekniikkaosat. Kirjattavaa hankkeen toteumaa voidaan viedä 
malliin sovituin väliajoin (esimerkiksi päivittäin tai viikoittain), jolloin tieto välittyy kaikille 
hankkeen osapuolille. [9, s.10-12.] 
 
Kuvassa 3 on esitetty tietomallipohjaisen projektin johtaminen, joka jaetaan yleensä kol-
meen eriosaprosessiin, joita ovat suunnittelu, toimeenpano ja valvonta. Prosessin kes-
kelle lisättiin toteutus, koska toimeenpano kuvaa lähinnä ennen rakentamisvaihetta ta-
pahtuvaa päätöksentekoa. Tietomallihankkeen onnistunut johtaminen ja koordinointi 
edellyttävät, että projektin tietomallintamistehtävät ja -menettelyt on suunniteltu enna-
kolta. Sopimusten avulla osapuolet sidotaan viemään suunnitellut tehtävät ja menettelyt 
rakennushankkeissa toteutukseen. Tehtävät toimeenpannaan ja organisoidaan määri-
tettyjen tehtävien ja laaditun suunnitelman mukaisesti. Hankkeen edetessä projektikoh-




Kuva 3, Tietomallipohjaisen projektin johtaminen [7, s.5] 
 
Tietomallintamisen käyttö suunnittelutapana vaikuttaa perustavalla tavalla hankkeen lä-
pivientiin, hankkeen aikana kaikkien osapuolten tietotekninen osaaminen korostuu. Tie-
tomallintamisen myötä hankkeen organisointi ja koordinointi sekä aikataulutus ja vaiheis-
tus tulevat muuttumaan perinteiseen rakennushankkeeseen verrattuna. Hankkeen osa-
puolten tiedonvälitykseen tarvitaan aktiiviset vuorovaikutus käytännöt ja halua yhteistyö-
hön. Suunnittelun ohjauksella ja koordinoinnilla toteutetaan tilaajan laadunvarmistustoi-
menpiteet ja seurataan tehtävien toimeenpanoa, suunnittelutyön edetessä tietomallin-
nussuunnitelmaa päivitetään. [7, s.4-6.] 
 
Tietomallikoordinaattori vastaa hankkeen teknisestä hallinnoinnista ja koordinoinnista 
hankkeen aikana. Tietomallikoordinaattorin tehtävänä on toimia tilaajan tukihenkilönä ja 
varmistaa eri hankeosapuolten yhteistoiminta siten, että työskentely on käytännössä 
mahdollista. Tietomallikoordinaattorin päätehtäviin kuuluu ohjeistaa ja ohjata hankeosa-
puolten työskentelyä, lisäksi tietomallikoordinaattori vastaa tietomallien teknisestä yhdis-
tämisestä. Tietomallikoordinaattorin tulee varmistaa, että tietomallin sisältöä tuotetaan 
hankkeen yleisaikatauluun niin, että eri osapuolten tuottamien mallien tietosisältö on oi-
keaan aikaan ja oikeassa muodossa käytettävissä. Tietomallintamisen koordinointiteh-
tävät voidaan liittää esimerkiksi pääsuunnittelijan tehtäviin tai rakennuttaja voi muodos-




Yhdistelmämallien tarkastusten perusteella tehtävät muutokset tehdään aina alkuperäis-
tiedostoihin ja -malleihin. Suunnitelmamuutoksen jälkeen osapuolet toimittavat korja-
tuista tiedoista uudet versiot. Yhdistelmämallien teko edellyttää hankkeen eri osapuolten 
sekä tietomallikoordinaattorin välistä yhteistyötä, joka on muistettava hankkeen johtami-
sessa. Tälle tehdylle työlle tulee varata riittävät resurssit, jotta kukin osapuoli kykenee 
suoriutumaan annettujen aikataulujen puitteissa. [6, s.4-5.] 
4.3 Laadunvarmistus 
Tietomallien laadunvarmistuksella tarkoitetaan suunnitelmien tietoteknisen laadun var-
mistamista ja mallien törmäystarkastelua.  Hankkeen eri suunnitteluvaiheissa tehtävällä 
laadunvarmistuksella varmistetaan mallin tietojen riittävyys ja tietosisältö verrattuna tie-
tomallivaatimuksiin. [1, s.51.] 
Tietomallihankkeen alussa mallinnuksen tavoitteet, laajuus, tarkkuus ja tietosisältö tulee 
olla määritelty ja kirjattu hankekohtaiseen projektitoimintaohjeeseen tai tietomalliselos-
tukseen. Hankkeen suunnitteluvaiheen asiakirjoille ja tulosteille asetetaan mallintamisen 
laatuvaatimuksia. Vaatimukset riippuvat hankkeen luonteesta, koosta, osapuolten tai-
doista sekä toteutuksesta. Projektitoimintaohje toimii laadunvarmistuksen työkaluna, kun 
eri osapuolten tuottamat osapuolimallit kootaan yhdistelmämalleiksi. Hankeaikataulussa 
esitetyissä tarkistuspisteissä ohjataan suunnittelutyötä, koordinointi- ja tarkistuspisteet 
toimivat laadunvarmistuksena rakennushankkeen päätöksenteon ja keskeisten valinto-
jen yhteydessä. Suunnitelmasisällölle tehdään yhdistelmämallissa olevien tietojen pe-
rusteella päällekkäisyyksien sekä törmäys- ja ristiintarkastelujen tarkastelut analyysioh-
jelmia hyödyntäen. [6, s.4-5.] 
Projektinjohdon näkökulmasta laadunvarmistuksen suorittajan tehtävä on suorittaa tilaa-
jan laadunvarmistus suunnittelualakohtaisille tietomalleille ja yhdistelmämallille. Jokai-
sen suunnittelijan ja suunnitteluryhmän vastuulla on omien suunnitelmiensa ja tarvitta-
vien yhteensovitusten laadunvarmistus toimenpiteet. Suunnittelija on aina vastuussa 
omansuunnitelmansa laadusta. Tietomallien laadunvarmistus toimii siten, että laadun-
varmistuksen suorittaja antaa palautteen malleissa havaituista ongelmista suunnitteli-
jalle. Tietomallikoordinaattori määrittelee hankkeen mallintamiselle erityisiä laadunvar-
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mistuksen varmistuspisteitä, joita ovat esimerkiksi vaatimusmallin tarkistaminen, ehdo-
tussuunnitelman hyväksyminen, yleissuunnitelman hyväksyminen, toteutussuunnitel-
mien hyväksyminen ja toteumamallien hyväksyntä. [7, s.13-14.] 
 
 
Kuva 4 Yhdistelmämallin virhe 
Kuvassa 4 on nähtävissä yhdistelmämallissa ilmennyt yhteensopivuus/mallinnusvirhe ta-
lotekniikan vesijohtojen reititysten osumisessa arkkitehdinmalliin. Putket on mallinnettu 
kulkemaan portaikon alapuolella olevaan wc-tilaan väärästä paikasta, virhe ei ole toteu-
tuksen kannalta vaarallinen, mutta ne saattavat vääristää määrätietoja, jos niihin luottaa 
sokeasti. 
Tietomallihankkeissa suunnittelijat voivat aikaisempaa paremmin tarkastella itsenäisesti 
työnsä laatua ja sovittaa suunnitelmia yhteen muiden suunnittelualojen kanssa. Mallien 
laadunvarmistuksella tulisi edellyttää, että mallit ovat teknisesti oikein ja sovitettu yhteen 
muiden suunnittelualojen kanssa. Mallien tarkastuksessa tulee ottaa huomioon, että mal-
linnettujen osien sijainnit ja dimensiot sekä tunnukset ovat oikein. Tietomallien ja kaik-
kien asiakirjojen sisältöjen tulee olla yhteneviä, mallinnettujen osien tulee olla mallinnettu 
oikeilla työkaluilla. Mikäli mallinnusta tehdään väärillä työkaluilla saattaa se vääristää tie-
tomallista saatavia määrätietoja. [1, s.57.]  
Aloituskatselmuksessa tietomalleille tulee sopia niiden päivitysväli sekä piirustusten jul-
kaisuaikataulu, päivityksen yhteydessä on tietomalliselostukseen kirjattava tehdyt muu-
tokset. Urakoitsija on velvollinen informoimaan havaitsemistaan tietomallin virheistä tai 
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poikkeamista tietomallikoordinaattorille sekä suunnittelijalle. Suunnittelijan on ilmoitet-
tava asiasta myös muille hankkeen osapuolille, jolloin vältytään tarpeettomien lisäkus-
tannusten muodostumisesta hankkeen osallisille. Poikkeamat tulee pyrkiä korjaamaan 
mahdollisimman nopeasti, jolloin niiden seurausvaikutukset saadaan estettyä. Suunnit-
telijan on tehtävä korjaukset malliinsa välittömästi tai sovittava muiden osapuolten 
kanssa korjausten tekemisestä. [9, s.8-9.] 
Todenmukaisen rakennusgeometrian ja tarkastusohjelmien avulla suunnittelu virheet 
voidaan löytää helpommin kuin perinteisistä piirustuksista. Suunnittelumalleista koottuja 
yhdistelmämalleja voidaan tarkastella nopeasti ja niissä olevat laadulliset poikkeamat 
huomataan helposti visuaalisilla tarkasteluilla. Suunnitelmien toimivuutta tai tarkoituksen 
mukaisuutta ei suoraan voida IFC-mallien avulla tarkastaa, vaan ainoastaan suunnitel-
mien laatua ja tietosisältöä. [1, s.31.] 
5 Tuotantohenkilöstön Questback-kysely 
Sähköistä Questback-kyselyä toteutettiin 27.2.2018-14.3.2018 välisenä aikana, jolloin 
sähköisen linkin kautta YIT:n asuinrakentamisyksikön vastaavien työnjohtajien sekä pro-
jekti-, ja työpäälliköiden oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Kyselyn linkki lähetettiin kah-
deksalletoista vastaavalle työnjohtajalle ja yhteensä viidelletoista projekti/työpäällikölle. 
Kysely toteutettiin Liitteen 4 kysymyksillä. Liitteeseen 4 on koottu myös kaikki kyselyn 
vastaukset kysymyskohtaisesti. Kyselyllä halusin selvittää tuotantohenkilöstön ajatuksia 
tietomallihankkeesta ja kuivaketju10-toimintamallista.  
Kyselyn vastausprosentin olisin toivonut olevan suurempi, vain noin 50% linkin saaneista 
vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden vastauksissa oli kuitenkin pohdittu syvällisem-
min kysymyksiä, jolloin ne toivat työhön paljon lisäarvoa. 
Kyselyssä eräs vastaaja toteaa, että ”Tietomalli on vain väline suunnitelmien esittämi-
seen. Huono suunnitelma on huono myös mallissa. Mallista sen toivottavasti huomaa 
paremmin.” Suurin osa kyselyyn vastanneista arvioi YIT:llä kestävän 1-3 vuotta, ennen 
kuin osaaminen ja mallien hyödyntäminen on aika-, ja kustannustehokkaalla tasolla. 
Suunnittelun ohjaus on luonut tahtotilansa mallintamisen tasolle ja nyt ne pitäisi yhteen-
sovittaa muiden prosessien kanssa. Oleellista on se mitä haluamme saada irti mallista. 
[Liite 4, kysymys 19.] 
13 
  
Kyselyssä kävi ilmi ongelmia, joihin tietomallintamisen myötä toivotaan ratkaisuja. 
 




Lisääntyvä tekniikka vaatii enemmän huomiota reikävarauk-
sien ja risteävyyksien huomioimisessa 
Tiedonhakeminen Perinteisesti suunnittelusta rakennuksesta tietoja 




Johtoreittivalinnat, päätelaitteiden sijoitukset, varaustiedot, 
mm. korot ilmenevät työmaalla asennusvaiheessa ongelmina, 




Kolmiulotteisuuden hahmotus piirustuksissa ja suunnittelijoi-
den keskenäinen yhteistyö ollut heikkotasoista. 
Suunnitteluosapuolten 
koordinointi 
Pääsuunnittelijan velvoite suunnitelmien yhteensovittamisesta 




Ylikuormitustilanteessa suunnittelutoimistot tuottavat jopa tie-
toisesti keskeneräisiä suunnitelmia projektipankkiin täyttääk-




Tämä aiheuttaa sen, että jokin suunnittelija ei saa suunnittelua 
edistettyä, sillä odottaa lähtötietoja toiselta/toisilta suunnitteli-
joilta. Tästä johtuen suunnitteluajat venyvät ja suunnittelu ei 
ole riittävän pitkällä siinä vaiheessa, kun pitäisi aloittaa raken-
taminen tai alustava hankintojen sopiminen. 
 
LVI-tekniikka Rakennusten ilmanvaihto on osoittautunut hankalaksi lajiksi. 
Hankaluus ilmenee usein ikkunoiden huurtumisilla. Uusien 
säädösten mukaan huoneistot säädetään ilmanvaihdon osalta 
tasapainoon. Rakennuksen sijainnista, korkeudesta ja olosuh-
teista riippuen huoneiston paine-erot ulko- ja sisätilan välillä 
voivat näin ollen muuttua dramaattisesti suunnitellusta tasa-
painotilanteesta. Ei riitä pelkästään, että tulo- ja 
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poistoilman suhde on tasapainossa, sillä ulkopuoliset tekijät 
vaikuttavat tähän suhteeseen. Eli simuloidaan rakennuksen ul-
kopuoliset tekijät osaksi ilmanvaihdon suunnittelua. 
Riskirakenteiden tun-
nistus 
Mahdolliset riskipaikat tunnistettaisiin jo aikaisessa vaiheessa, 
ennen tuotantoon siirtymistä. Vuosikorjauksiin liittyy useimmi-
ten eri riskirakenteiden liittymät toisiinsa, kuten terassit, räys-
täät, sokkelit yms. joissa veden on mahdollista 
ohjautua rakenteiden sisään. 
 
6 Tietomallintamisen hyödyt hankkeelle 
Tietomallit tuovat hankkeille monia hyötyjä, ne toimivat osana toteutuksen suunnittelun-
tukea, niitä voidaan hyödyntää työn valmiusasteen seurannassa sekä tuotannon ja työ-
maan johtamisessa. Tietomallit mahdollistavat nopean tiedon välityksen hankkeen eri 
osapuolten välillä ja hankkeen suunnittelijat voivat tehdä yhteistyötä jo hankkeen aikai-
semmassa vaiheessa. Aikaisemmin alkava yhteystyö osapuolten välillä nopeuttaa suun-
nittelu prosessia ja virheet saadaan vähenemään. [1, s.30.] 
Tietomallien käytöllä saadaan poistettua suurin osa inhimillisistä virheistä sekä paran-
nettua yleisesti hankkeen taloteknistäsuunnittelua. Tietomallit eivät tee inhimillisiä vir-
heitä, ne eivät väsy, hermostu tai turhaudu eikä niiden tarkkaavaisuus herpaannu. Ne 




Kuva 5 Questback-kysely [Liite 4, kysymys 5] 
Kuvassa 5 ilmenee Questback-kyselyn vastanneiden optimistinen suhtautuminen suun-
nitelma ristiriitojen vähenemiseen tietomallihankkeen myötä. Kyselyssä ilmeni, että on-
gelmana perinteisessä hankkeessa on ollut juuri suunnittelijoiden välisen yhteistyön 
puute. 
 
Perinteisesti tehdyssä 2D-suunnittelutyössä lähes poikkeuksetta löytyy puutteita ele-
menttien reikävarauksissa, tietomallintamisella on teoreettinen mahdollisuus saavuttaa 
merkittäviä kustannushyötyjä hankkeelle, kun elementtisuunnittelu saadaan virheettö-
mämmäksi taloteknisensuunnittelun osalta. Reikävarauksen toimintaprosessissa talo-
tekniikkasuunnittelija lisää haluamaansa läpivientipaikkaan reikävarausobjektin, jonka 
rakennesuunnittelija käy muuttamassa aukko-objektiksi. Rakennesuunnittelija vastaa 
varauskierron jälkeen, että rakenne säilyttää toimivuutensa aukotettuna. [4, s.35.] 
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6.1 Suunnittelun hyödyt 
Tietomallintamisessa suunnittelutyön hyötyjä ovat malleille tehtävät analysoinnit, joilla 
puutteelliset tiedot voidaan havaita luotettavasti analysoimalla tietomallia vaiheittain. 
Puutteiden löytämiseksi analyysejä voidaan ketjuttaa tarpeellinen määrä, jolloin edelli-
nen analyysi varmistaa, että seuraavalla analyysillä on käytössään tarpeelliset lähtötie-
dot. [2, s.64.]  
Tietomalliin voidaan asettaa erilaisia rajoituksia jotka estävät mallintoimintaa virhetilan-
teessa. Fyysisesti mahdottomia tai järjettömiä asioita voidaan estää reaalimaailman ra-
joituksilla, esimerkiksi pöydällä pitää olla jalat, koska pöytälevy ei voi leijua ilmassa. Kun 
tietomalli näkee asian mahdottomana, se estää objektia toimimasta. [2, s.34-25.]  
Yhden tiedon päivittäminen malliin vaikuttaa lukuisiin eri asioihin. Esimerkiksi sama ajan-
tasainen tieto saadaan päivittymään kaikilla hankkeen suunnitteluosapuolilla automaat-
tisesti muun muassa piirustuksiin, laskelmiin, simulaatioihin ja mallinäkymiin. Perintei-
sessä suunnittelussa tiedon päivittäminen vaatii erikseen jokaiseen tarpeelliseen doku-
mentin muokkaamista, eikä tieto korjauksesta päivity kaikille osapuolille. [1, s.30.]  
Rakennuksen tietomallia mallinnettaessa pohjapiirustusnäkymään tehdyt muutokset vai-
kuttavat automaattisesti myös toisiin pohjapiirustuksiin, julkisivuihin, leikkauksiin, mää-
räluetteloihin ja 3D-visualisointeihin. Suunnittelutyössä muutostenhallinta helpottuu, jol-
loin muutoksista johtuvia odottamattomia vaikutuksia suunnitelmiin ei pääse muodostu-
maan. Suunnittelutyössä muutoksia saatetaan tehdä tuntematta niiden kerrannaisvaiku-
tuksia. Tietomalleihin perustuvat rajapinnat ja analyysit mahdollistavat nopean, luotetta-
van ja monipuolisen palautteen muutosten vaikutuksista. [2, s.71.] 
6.2 Talotekniikan hyödyt 
Talotekniikan hyödyt saadaan parhaiten aikaan, kun ennen työmaan aloitusta talotek-
niikka malleja käytetään virtuaaliseen asennuskatselmukseen. Virtuaalisella asennus-
katselmuksella jokainen osapuoli näkee omanosuutensa hankkeessa ja näin ollen koko-
naisuuden hahmotus helpottuu. [1 s.15-16.]  
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Talotekniikan sovitukset tulevat tarkemmiksi ja helpommiksi sovittaa niille varattuihin ti-
loihin yhdistelmämallien avulla, jossa kaikkien suunnittelualojen mallit ovat ”päällekkäin”. 
Yhdistelmämalleilla suunnittelun yhteensopivuutta voidaan tarkastella mallissa kävellen 
ja leikkauksia hyödyntäen, jolloin suunnitelmien risteilytarkastelut on helppo toteuttaa. 
Tietomalleihin saatavilla laadunvarmistusohjelmistoilla voidaan suorittaa törmäystarkas-
teluja, jolloin havaitaan puutteet ja ongelmakohdat nopeasti ja tarkasti. Verrattuna perin-
teiseen manuaalisesti tehtävään 2D-suunnitteluratkaisujen tarkasteluun, tietomallista 
saadaan tehtyä törmäystarkastelut nopeammin ja tehokkaammin. [1, s.70.] 
 
Kuva 6 Talotekniikan reititykset 
Kuvassa 6 ilmenee työmaalla esiin tullut ongelma suunnitelmien väliltä. Tuuletusputkien 
suunnittelussa ei ole huomioitu viemäröinnin vaatimaa tilaa, jolloin asennustyö on han-
kaloitunut ja viemäriputket jouduttu viemään tuuletusputkien alitse. Tietomallista ongel-
mapaikka oltaisi voitu havaita jo ennen työvaiheen aloitusta. 
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Tulkinnanvaraiset virheet poistuvat suunnitelmista ja elementtien aukkosuunnittelu saa-
daan kustannustehokkaammaksi LVIS-tekniikan aukkovarausten osalta. Yhdistelmä-
mallien avulla voidaan ennakkoon suunnitella ja sopia tekniikan asennusjärjestyksestä 
sekä työjärjestyksestä. Näin ollen talotekniikan aikataulutus voidaan suunnitella siten, 
että työmaalla on oikeaan aikaan oikeat resurssit käytössä. [1, s.70.]  
Törmäystarkasteluilla voidaan varmistaa, että talotekniikka mahtuu arkkitehdin määrittä-
mien alakattokorkojen puitteissa. Arkkitehdinmalli on talotekniikan tietomallinnuksen 
kannalta avainasemassa, koska talotekniikan tuotemallinnus perustuu merkittävältä osin 
rakennusgeometrian ja tilatietojen hyödyntämiseen. [4, s.14.] 
Taloteknisessä suunnittelussa hyödytään monipuolisista vaihtoehtotarkasteluista, jotka 
on helppo muuttaa suunnitelmiin sekä voivat tapahtua käytännön projektiaikataulujen 
puitteissa. Simuloinneilla, analysoinneilla ja visualisoinneilla tuetaan koko suunnittelutii-
min työtä, esimerkiksi malleilla voidaan vertailla eri ratkaisujen todellista vaikutusta esi-
merkiksi energia- ja tiiviystuloksiin sekä sisäilman laatuun. [4, s.14.] 
Talotekniikkasuunnittelun näkökulmasta tietomallipohjaisesta suunnittelusta saatavaa li-
säarvoa tuovat erityisesti suunnitteluvirheiden väheneminen. Lisäksi suunnitelmien ha-
vainnollisuus ja ymmärrettävyys paranevat oleellisesti tietomallin käyttäjille.[4, s.10.] 
Kuvassa 7 ilmenee suunnitteluosapuolten yhteistyönpuute reitityksien suunnittelussa. 
Paljon tekniikkaa on viety suunnitelmissa yhteen alakattokoteloon. Käytännön toteutuk-
sen suunnittelu on jouduttu tekemään työmaalla, jotta tekniikka on saatu mahtumaan 
suunniteltuun koteloon. Tietomallista saatavilla leikkauskuvilla asentajat olisivat voineet 
toteuttaa asennustyön huomattavasti nopeammin.  
Talotekniikkasuunnittelussa mallinnuksen hyödyt saavutetaan, kun suunnittelu tehdään 
aidosti 3D:ssä, jolloin korkeusasemat vastaavat todellisuutta ja kanavat/putkistot väistä-
vät toisiaan ja ovat yhteen sovitettuja muiden suunnittelualojen mallien kanssa. Pienidi-
mensioisten putkistojen keskinäisiä väistöjä ei mallinneta malliin, esimerkiksi lämpöpat-






Kuva 7 Talotekniikkavaraukset 
Tietomallissa IV-kanavien eristykset mallinnetaan todellisuutta vastaavina, putket mal-
linnetaan eristettyinä käytävillä sekä eristämättöminä pystyosuuksilla. Sähköjärjestelmä-
mallissa tilavarausten ja yhteensovituksen kannalta tärkeimmät mallinnuksen kohteet 
ovat johtotiet (kaapelihyllyt, johtokanavat, ripustuskiskot) ja keskukset, joiden sijainnit 
voidaan varmistaa yhteisestä yhdistelmämallista. [4, s.35.]  
Kuvassa 8 ilmenee tyypillinen työmaalla ilmennyt ongelma IV-tekniikan asennuksessa. 
Asentaja tekee työtä suunnitelmien mukaisesti, mutta ei kuitenkaan ymmärrä arkkitehdin 
asettaman alakattokoron merkitystä. Mikäli talotekniikan mallinnuksessa käytetään oike-
assa mittakaavassa olevia tuoteosaobjekteja ja oikean kokoisia eriste paksuuksia, pys-
tyisi asentaja hyödyntämään tietomallista saatuja kolmiulotteisia kuvia oikeiden tekniik-
kaosien valinnassa. Näin ollen työmaalla olevat toteutuksen ongelmat vähenevät mer-
kittävästi ja seuraavissa työvaiheissa virheiden seuraamusvaikutukset poistuisivat koko-
naan. Kuvan asennuspaikkaan vaihdettiin risteyskappale, jolloin alakattoa ei jouduttu ti-
puttamaan kuin 30 mm suunniteltua korkeutta alemmaksi. 
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Kuva 8 Ilmanvaihdon asennusongelma 
6.3 Tuotannon hyödyt 
Tietomallintamisella saavutetaan monia tuotannollisia hyötyjä rakennushankkeessa. 
Tietomallipohjaisessa hankkeessa suunnitelmien hankalat, vaikeat sekä mahdollisesti 
kokonaan suunnittelematta jääneet kohdat voidaan työskentelyssä selvittää jo etukä-
teen, jolloin yllättäviä kustannuksia ei pääse muodostumaan työmaatuotannolle. [5, s. 
15]  
Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen näkökulmasta rakentaja voi hyödyntää mallia ak-
tiivisessa päivittäisessä ja viikoittaisessa työnsuunnittelussa ja toteumaseurannassa, 
vaihtoehto- ja tarjousvertailuissa.  Asennusjärjestysten simuloinneilla hankkeesta saa-
daan tutumpi hankeosapuolille. Rakentajaa hyödyttävää tietoa saadaan yhdistelmämal-
leista, jotka mahdollistavat mitta-, määrä- ja kustannustiedon sekä erilaisten luettelo-
maisten tietojen poimimisen tuotannon suunnittelun tarkoituksiin. Oleellista on, että tar-
vittava tieto poimitaan tapauskohtaisesti tietomallista oikeaan aikaan ja täsmällisesti kä-
sillä olevaan tarpeeseen, tietoa tulisi poimia vain ajantasaisesta tietomallista. [5, s.15-
16.]  
Mallintamisella saadaan tuotettua määrätietoa urakoinnin tueksi. Tietomallista tehty 
määrälaskenta nopeuttaa ja antaa tarkemman tuloksen kuin perinteisesti tehty käsin las-
kenta. Tietomallinnus tulee kuitenkin olla virheettömästi ja oikein tehty. Tietomalleista 
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saatavat määrälaskennat ja määräluettelot poistavat merkittävän osan päällekkäisestä 
työstä. [9, s.10.]  
Hankkeiden kustannusten hallinta paranee, kun kustannusarvioita voidaan tuottaa hel-
pommin hankkeen eri vaiheissa. Rakennushankkeen ja rakennuksen elinkaaren kustan-
nukset määräytyvät pääosin hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kustannuksia voidaan vä-
hentää vertailemalla vaihtoehtoisia toimituskokonaisuuksia hankkeen alkuvaiheessa, jol-
loin hankkeelle voidaan valita kustannustehokkain tai laadullisesti paras toteutustapa. [5, 
s.13-16.] 
Kuvassa 9 on esitetty tuotannon kannalta keskeisimmät hyödyt hankkeelle. 
Tietomallintamisen hyötyjä työmaatoteutukseen syntyy asteittain kun rakennusliike 
sisäistää uusia toimintatapoja ja tietomallintaminen vakiintuu osaksi käytännön 
toteutusta. 
 
Tietomallipohjainen suunnittelu parantaa huomattavasti suunnitelmien havainnollisuutta 
ja ymmärrettävyyttä niiden hankeosapuolille. Tietomalleilla voidaan tutkia monimutkaisia 
ja teknisesti vaativia rakenteita jo ennen tuotannon toteutusta. Tämä helpottaa erityisesti 
talotekniikka-asentajien ja työnjohtajien työtä, sillä reititykset tehdään tuotemallista saa-
duilla kuvilla, jolloin laadullisia poikkeamia tuotantoon ei enää tule. [5, s.13-16.] 
Kuva 9 Tietomallintamisen hyödyt tuotannolle 
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Tuotannon tarpeisiin mallista saatavat dokumentit selkeyttävät ja havainnollistavat pa-
remmin rakenneosia kuin perinteiset 2D-piirustukset. Perinteisten suunnitteludokument-
tien merkitys vähenee, kun tietomallinnuksella pystytään tuottamaan tarkasti kuhunkin 
käyttötarkoitukseen sopivat dokumentit, jotka voidaan tulostaa suoraan tietomallista. [5, 
s.25.] 
Tietomallia voidaan hyödyntää työmaapalavereissa, työvaiheiden aloituspalavereissa ja 
urakoitsijapalavereissa sekä hankintatoimessa havainnoinnin apuvälineenä sekä tuki-
materiaalina. Yhdistelmämallia pyöritellen kohdetta voidaan tarkastella ruudulta osakoh-
taisesti, jolloin siitä voidaan piilottaa muita suunnittelualoja, lisätä kommentteja sekä tal-
lentaa näkymiä kokousmuistioita varten. Palavereissa tietomallilla voidaan esittää visu-
alisesti tulevat työvaiheet, työmaan eteneminen ja aikataulutilanne. [1, s.65-69.] 
 
Kuva 10 Questback-kysely [Liite 4, kysymys 10] 
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YIT:llä käyttöönotetussa momentti-hankkeen mukaisessa perehdytyksessä voidaan 3D-
esitystapaa hyödyntää osana perehdytyksen ja koulutuksen tukea. Vaaranpaikat voi-
daan osoittaa käyttämällä työmaasta saatavia 3D-kuvia ja turvallisuustekijät huomioida 
tietokoneella tai tablet-laitteessa tehtävässä työmaaperehdytyksessä. Virtuaalikierrok-
sella hanke saadaan tutuksi perehdytettävälle jo ennen työmaakierrosta, jolloin pysty-
tään osoittamaan työmaan keskeisiä vaara-alueita. TR-varttien yhteydessä tietomalleilla 
voidaan luoda visuaalista lisäarvoa näyttämällä esimerkiksi työmaan vaaravyöhykkeet 
tai paikka, jossa esimerkiksi tapaturma on sattunut. Kuvan 10 Questback-kyselyn kaavi-
ossa ilmenee, että YIT:n toimihenkilöt ovat positiivisella asenteella ottamassa uusia toi-
mintatapoja käyttöönsä. Halusin kyselyn kysymyksellä saada selville, yrityksen asenteita 
uuden toimintatavan käyttöönottoon.  
Työmaalla tehtävässä turvallisuussuunnittelussa ja riskien arvioinnissa tietomallien 
avulla havaitaan helposti vaaranpaikat jo ennen työvaiheen aloitusta. Tämän pohjalta on 
helppoa suunnitella työvaihekohtaisesti esimerkiksi putoamissuojaukset, suojakaiteet, 
suojakatokset, kiinnitykset ja ankkuroinnit kuntoon. [7, s.22-23.] 
 
Työmaan alue- ja logistiikkasuunnittelussa hyödyt saavutetaan, kun alueet saadaan mal-
linnettua mahdollisimman kattavasti. Tietomallista tehdyllä työmaan logistiikka- ja alue-
suunnittelulla toimituksien vastaanotto ja varastointi saadaan suunniteltua paljon toimi-
vammaksi, kun tilavaraukset tehdään oikean kokoisilla objekteilla. Näin vältytään tahat-
tomalta varastoinnilta näiden alueiden ulkopuolelle ja mallista nähdään, onko tontilla riit-
tävästi tilaa esimerkiksi hälytysajoneuvojen kulkureiteille sekä poistumisteille. Tietomal-
lintamisen avulla työmaan kameravalvonta voidaan suunnitella siten, että katvealueita ei 
synny, jolloin murtosuojausta saadaan parannettua.   [1, s.65-69.] 
 
Tietomallintamisella voidaan lyhentää merkittävästi betonielementtien suunnittelu ja val-
mistusprosessien kestoa. Lopullisten valmistuskuvien lähettäminen tehtaalle voidaan 
laskea kuudesta viikosta jopa kolmeen viikkoon, elementtiprosessin tiivistyminen perus-
tuu porrastettuun tietojen lähettämiseen. [10.] 
 
Kuvassa 11 on nähtävissä elementtisuunnittelussa suunnittelematon paikka. Mikäli koh-
teessa olisi käytetty tietomallia, olisi mysteeriaukko voitu havaita jo hyvissä ajoin suun-
nitteluprosessia. Yhden virheen korjaukseen kului useita työtunteja ylimääräistä aikaa 





Kuva 11 Elementtisuunnittelun virhe 
Elementtiasennusten osalta tietomallia voidaan hyödyntää erityisesti työturvallisuuteen 
liittyvissä asioissa. Työn toteutuksen kannalta tietomallia voidaan hyödyntää turvalli-
suusjärjestelyissä sekä varusteiden valitsemisessa. Urakoitsijat ja suunnittelijat voivat 
käydä läpi tietomallin avulla elementtiasennussuunnitelman ja paikallavalurakenteet 
sekä rungon toteutusjärjestyksen. Elementtitukien paikat, tukipisteet, sijainnit sekä eri-
tyyppiset elementit ja niiden määrät ja tukeutuminen paikalla rakennettuihin rungon osiin 
tai muihin rakenne-elementteihin voidaan tarkastaa tietomallista ennen elementtiasen-
nustyön aloittamista., jolloin nähdään, miten elementtientuenta vaikuttaa turvallisuuteen 
sekä logistiikkaan. [9, s.16-17.] 
 
Muutostöiden osalta malleja voidaan hyödyntää asukasmuutosten myynnissä. Asiakas 
näkee mallista sähkörasioiden sijainnit ja valaisin pisteiden paikat ja asunnon yleisilmeen 
jo ennakkoon. Visuaalisuus antaa asiakkaalle paremmin tietoa kuin tasokuvat, jolloin 
vääriltä olettamuksilta vältytään niin työmaatoteutuksen kuin asiakkaiden osalta.  
7 Tuotannon suunnitelmakatselmus 
Ennen suunnitelmien katselmusta olisi tärkeää, että tuotannonhenkilöstö olisi tehnyt 
omat työmaakohtaiset tarkastukset yhdistelmämalleille, jolloin malliin tehtävä korjaus-




Suunnitelmakatselmuksessa varmistetaan mahdollisten sovittujen korjausten tilanne 
sekä miten korjaukset on toteutettu. Katselmuksessa sovitaan osapuolten jatkotehtä-
vistä, kuten miten mallintaminen etenee ja miten mallia tarkennetaan. Muita sovittavia 
asioita ovat esimerkiksi kenen toimesta tietojen määrittelyä ja tiedon tallennusta eri mal-
leihin tehdään ja mitä tietoa malliin tallennetaan. Tällaisia tietoja ovat suunnitteluaikatau-
lun määritteleminen ja suunnittelun valmiusasteen esittäminen mallin osille sekä hankin-
tapakettijaon esittäminen. Katselmuksessa tulee arvioida tietomallien mahdollinen muu 
käyttö ja jakelu, eli mitä tietomalleja voidaan luovuttaa ja mihin käyttötarkoitukseen. [9, 
s.6-7.] 
 
Suunnitelmien valvonnan ja arvioinnin osalta järjestetään suunnitelmakatselmuksia tie-
tyin väliajoin. Näin varmistetaan, että tietomalliselostus on ajan tasalla sekä todetaan 
tietomallien pääsisältö, käyttötarkoitus ja valmiusasteet. Katselmuksen yhteydessä var-
mistetaan, että suunnittelijoiden laadunvarmistustoimenpiteet on tehty ja eri suunnittelu-
alojen mallit on yhteen sovitettu keskenään. Suunnitelmien katselmukseen osallistuvat 
yleensä rakennuttaja, pääsuunnittelija ja muut tarvittavat suunnittelijat. [9, s.6-7.] 
 
8 Tuotannon suunnitelmien arviointi 
Tuotannon suunnitelmien arvioinnissa tulisi selvittää, onko tietomallin rakennettavuus 
ylipäätään toteutettavissa. Rakennettavuuden teknistä tarkastelua voidaan suorittaa etu-
käteen, mikäli mallinnus on tehty riittävän yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Todellisuutta 
vastaava tietomalli auttaa minimoimaan kalliita yllätyksiä sekä löytämään ongelmakohtia 
ennen rakennustöiden aloittamista.  Perusteellisella suunnitelmien läpikäynnillä voidaan 
tuottaa parempaa laatua, hallita muutoksia paremmin sekä välttää virheitä toteutuk-
sessa. Keskeistä tuotannon suunnitelmien arvioinnissa on löytää yhteensopimattomuu-




Kuva 12 LVI-malli 
Kuvan 12 LVI-malli esittää havainnollisesti ilmanvaihtoputkien ja lämpölinjojen reititykset 
ja sijainnit, joiden tarkasteluun tasokuvista kuluisi perinteisessä hankkeessa useita työ-
tunteja. Mallista voidaan helposti havaita tuotannon kannalta ongelmalliset paikat. 
 
Tuotannon suunnitelmien arvioinnissa tulisi ottaa huomioon tietomallinnuksen tilanne, 
esimerkiksi onko urakoitsija tai tilaaja toimittanut valitsemien tuoteosien geometria- ja 
tuotetiedot malliin lisättäväksi. Tiedot tulisi olla toimitettuna heti kun ne varmuudella tie-
detään. Tuotteiden tiedot saattavat vaikuttaa muihin suunnitelmiin sekä tietomalleista 
saataviin energiatehokkuus- ja ilmavirtausanalyyseihin. [9, s.21.] 
Tuotannon suunnitelmien kannalta malleista tulisi löytyä kaikki rakentamisen kannalta 
tärkeä tieto. Tietomallintaminen ei poista piirustusprojektioiden tarpeellisuutta tuotan-
nossa sekä niiden merkitystä esimerkiksi rakennuksen esittämisessä ja kuvaamisessa 
hankeosapuolille. Piirustuksissa esiintyvät materiaalimerkinnät, mitoitusviivat tai viivatyy-
pit, kuten katkoviivat, pistekatkoviivat eivät yleensä liity millään tavalla itse tietomallin 
sisältöön, jolloin tietoja joudutaan syöttämään manuaalisesti suunnitelmiin. Tästä syystä 
suunnitelmista tulisi varmistaa, että tietomalleista saaduille tasokuville löytyy kaikki tuo-
tannon kannalta tärkeät mittatiedot ja piirustusmerkit.  [5, s.19.] 
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Tuotannon toteutuksen kannalta on oleellista, että mallinnettujen rakenteiden dimensiot, 
sijainnit sekä tunnukset ovat oikein tietomallissa. Mallien tarkistuksilla varmistetaan, että 
tietomalli on tehty teknisesti oikein sekä sovitettu yhteen muiden suunnittelualojen 
kanssa.  [9, s.5.] 
 
Tuotannon suunnitelmiin tehtävällä tarkastelulla varmistetaan, että kaikki tietomallisuun-
nitelmissa esiintyvät kolmiulotteiset objektit ovat täsmällisesti mallinnettuja. Täsmällisesti 
mallinnetut objektit ovat tärkeitä kohdissa, joissa mallit ovat muiden osapuolten lähtötie-
tona, esimerkiksi miten talotekniikan sovittaminen saadaan onnistumaan arkkitehdin 
määrittämään alakattokorkoon. Lisäksi mallien on oltava täsmällisesti oikein niiltäkin 
osin, kun niistä tullaan tekemään tarkkoja toteutusdokumentteja ja -piirustuksia.  [5, 
s.44.] 
9 Tuotantosuunnittelu ja Kuivaketju10 
Työmaan tuotannonsuunnittelun aikana työnjohdon tulisi viimeistään aloittaa tietomal-
leista ristiriitojen ja tuotemallinnettujen tuotteiden tarkastamisen sekä valmistautua työ-
maan aloitukseen. Rakennesuunnittelijan tuottamasta rakennemallista tulisi arvioida 
suunnitelmien toteutettavuus ja antaa suunnittelijalle palautetta ja kommentteja esimer-
kiksi lohkojaosta, laajojen paikallavalettavien rakenneosien vaiheistamisesta ja raken-
nettavuuteen liittyvistä seikoista. [1 s.15-16.]  
Tietomallin tietosisällön pitää olla määrä- ja kustannuslaskentaa varten kunnossa, jotta 
laskentatulokseen voi luottaa. Työmaan tuotannonsuunnittelun aikana tietomalleilla voi-
daan löytää optimiratkaisu, jolla rakennusrunko saadaan valmiiksi ja sisävalmistustyöt 
käyntiin. [1, s.65-69.] 
  
Työmaan tuotannonsuunnittelun aikana tulisi etsiä virheitä esimerkiksi tilamalleissa ole-
vien objektien paikoissa, esimerkiksi liesituuletin on mallinnettu astiakaapin alle tai säh-
körasia on mallinnettu ikkunan päälle. Tällaiset pienet virheet saattavat vaikuttaa esimer-
kiksi väliseinämiehen ja sähköasentajan työskentelyyn, kun tietomallista saatavassa 
pohjakuvassa laite on merkattu väärään paikkaan. Tästä syystä työmaalla tulisi tehdä 
erilaisia tarkasteluja myös mallien leikkauksista ja pohjakuvista, jolloin nähdään, riittäkö 




Kuva 13 Tuotannonsuunnittelun aikaikkuna  
 
Työmaatoteutuksen kannalta tulee tiedostaa, että tietomallit eivät välttämättä sisällä 
kaikkea tuotannon kannalta tärkeää tietoa. Tietomalleissa olevista yhdistelmämalleista 
tulee tarkistaa LVIS-reitityksien sijainnit ja verrata niiden osuminen elementtikuvien rei-
kävarauksiin. Mikäli elementtikuvissa huomataan puutteita, tulisi tieto välittää välittömästi 
rakennesuunnittelijan tietoon ja sitä kautta saada tieto etenemään myös elementtiteh-
taalle. Jokaisella suunnittelijalla on vastuu oman suunnittelualueensa mallintamisesta, 
jolloin periaatteessa kaikkien suunnittelijoiden aukkovaraukset pitäisi löytyä yhteisestä 
yhdistelmämallista riittävällä tarkkuudella määriteltynä ennen työmaan aloitusta. Ku-
vassa 13 esitetään tuotannonsuunnittelun aikaikkunan ja toimenpiteet sen aikana. Tuo-
tannonsuunnittelun aikaikkunan aikana tulisi keskittyä tulevan rakentamisvaiheen en-
nakkosuunnitteluun ja yhdistelmä-rakennemallien tarkasteluun sekä suunnitteluvirhei-
den etsimiseen tasokuvista. 
Työmaan tuotannonsuunnittelun aikana olisi tärkeää keskittyä näkymättömien virhetilan-
teiden ja oletusarvojen virheiden etsiminen. Tietomalleissa esiintyviä oletusarvojen vir-
heitä saattaa esiintyä esimerkiksi ikkunoiden tai ovien sovitusdetaljeissa aukkoihin. Oh-
jelma on sijoittanut objektit tietyillä oletusarvoilla aukkoihin ja arkkitehti ei välttämättä ole 
kuitenkaan tehnyt päätöstä ikkunan tarkasta sijoittumisesta, jolloin väärä tieto jää suun-
nitelmiin. Työmaan tuotannonsuunnittelun aikana tulisikin arkkitehdiltä vielä varmistaa, 
että sovitusdetaljit ovat oikein. [2, s.65-66.]  
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9.1 Kuivaketju10 osaksi prosessia 
 
Kuivaketju10 on toimintamallilla, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuk-
sen koko elinkaarenajan. Toimintamallilla pyritään torjumaan riskit rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa. Kuivaketju10:ssä on tarkoitus ylläpitää toimintamallia koko hankkeen 
ajan sekä dokumentoida luotettavalla tavalla riskien torjunnan onnistuminen. [8.] 
Kuivaketju10:n toimintamalliin kuuluu riskilista ja -todentamisohje, jota arkkitehti, ra-
kenne- sekä LVIS-suunnittelijat tarkentavat suunnittelutyön edetessä. Riskilista ja -to-
dentamisohje sisältävät kymmenen keskeisintä kosteusriskiä, jotka on räätälöity ky-
seessä olevan hankkeen kosteusriskien hallintaan. [3.] 
Kuivaketju10-toimintamallissa suunnittelijoiden tarkennettavaksi on esitetty kymmenen 
perussuurta riskiä, jotka tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa. Tällaisia riskejä 
ovat esimerkiksi rakennuksen ulkopuolisen kosteuden siirtyminen rakenteisiin, vesikat-
teen läpäisevän veden tunkeutuminen yläpohjiin, ilmanvuotokohtiin tiivistyvä kosteus 
sekä rakennuksen ylläpitotoimien laiminlyönti. Ongelmia hankkeissa saattavat aiheuttaa 
puutteellisesti tehdyt sokkelinvedeneristykset esimerkiksi elementtisaumojen kohdilta, 
joista vesi pääsee uimaan sisälle alapohjiin tai nousemaan kapillaarisesti rakenteisiin, 
lisäksi parvekepielielementtien kittaukset muodostavat väärin toteutettuna rakenteille 
kosteusriskin. Tästä syystä kosteusriskien torjunnan pitäisi alkaa jo hyvin tehdyistä suun-
nitelmista ja tarkoista detaljitason kuvista, jolloin työmaan virhetoteuttamisen vaara pie-
nenee.  
Kuivaketju10:n ottaminen osaksi rakennusprosessia alkaa tilaajan päätöksestä toteuttaa 
hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti, päätös toimintamallin käytöstä tulisi tehdä 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen suunnitteluvaihetta. Päätöksen jälkeen ti-
laaja nimittää hankkeelle pätevän kosteuskoordinaattorin, joka koordinoi, valvoo ja ohjaa 
Kuivaketju10:n toteuttamista koko hankkeen ajan. [3.] 
Hankkeelle nimetyn kosteudenhallintakoordinaattorin tulee olla suunnittelijoista ja ura-
koitsijoista täysin riippumaton asiantuntijataho. Kosteuskoordinaattorin tehtävä on järke-
vintä määrittää osapuolelle, joka on hankkeessa muutenkin osallisena, esimerkiksi tilaa-
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jan nimeämä valvoja. YIT:n omarakenteisessa toiminnassa koordinaattorin tulisi olla pal-
kattu organisaation ulkopuolinen toimija. Kosteuskoordinaattorin tulee huolehtia työmaa-
henkilöstön perehdytyksestä toimintamallin mukaiseen toimintaan. [3.]  
Kuvassa 14 esitetään Kuivaketju10-toimintamallin perusperiaate, jollaisena se kulkee 
läpi suunnitteluprosessin ja rakentamisvaiheen. Kuvassa on esitettynä kosteudenhallin-
takoordinaattorin päätehtävät hankkeen aikana, joihin koordinaattorin tulee keskittyä. 
Hankkeen aikataulu ei saa olla liian kireä, jotta toimintamallin mukaiset riskienhallinnat 
voidaan työmaahenkilöstön sekä urakoitsijoiden toimesta toteuttaa onnistuneesti. Aika-
taulun kireyden arvioinnissa huomioidaan toteutuksen ajankohta, sijainti, arkkitehtuuri- 
ja rakenneratkaisut. Tilaajalla on velvollisuus antaa realistinen aikataulu hankkeen toteu-
tukseen suunnittelun, rakentamisvaiheiden ja rakennuksen käyttöönoton osalta.  Koko-
naisaikataulun riittävyys arvioidaan kosteushallintakoordinaattorin avustuksella ennen ti-
lausvaihetta, hankkeen edetessä aikataulu arvioidaan uudelleen yhdessä suunnittelijoi-
den ja urakoitsijan kanssa. [3.] 
 
Kuva 14 Kuivaketju10-toimintamallin perusperiaate 
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Toimintamallin tarkoitus on auttaa tunnistamaan rakentamisen riskipaikat ennakkoon, 
suunnittelijoiden vastuut kasvavat ja suunnitelmille laaditaan hankekohtaiset tarkastus-
listat. Mikäli kosteudenhallinta vaatii, toimintamallin riskilistoja täydennetään ja detal-
jeista tehdään tarkemmat suunnitelmat. [8.] 
Kuivaketju10:n tavoitteena on tuottaa laadukkaampi lopputulos hankkeelle sekä vähen-
tää takuutöiden määriä vuosikorjausyksikössä. Toimintamalli luo uusia haasteita työmaa 
toimintaan ja haasteelliseksi kuivaketjussa tulee olemaan urakoitsijan toiminnan val-
vonta.  [8.] 
Toimintamalli edellyttää vielä tällä hetkellä, että kosteudenhallintakoordinaattori on orga-
nisaation ulkopuoleinen taho, mutta tulevaisuudessa myös erityiskoulutuksen saanut 
henkilö riittää kyseiseen tehtävään. Vielä on avoinna, voisiko koordinaattorina olla esi-
merkiksi YIT:n oma työntekijä, kuka on kuitenkin hankkeen työmaaorganisaation/suun-
nittelu organisaation ulkopuolinen taho. Ulkopuolinen taho tai ei, niin kosteudenhallinta-
koordinaattorilla tulee kuitenkin olla riittävä mandaatti työmaan toimintaan puuttumiseen. 
Päätehtävänä koordinaattorilla on keskittyä työmaan valvontaan eikä vain käydä toimis-
tolla kuittaamassa tarkastusdokumentteja, eli valvonta ei voi perustua pelkkään luotta-
mukseen. [8.] 
9.2 Kuivaketju10:n perehdytys ja dokumentointi 
Tietomallintamista voidaan hyödyntää Kuivaketju10:n osalta jo ennen rakennustyön al-
kamista, mallien avulla voidaan suunnitella työmaatoteutuksessa tarvittavia kosteuden-
hallinta toimenpiteitä sekä miettiä vaihtoehtoisia toteutustapoja.  
Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta tuotannon henkilöstöllä. Kaikille työ-
maan työntekijöille tulisi antaa kaikille perehdytys Kuivaketju10:een. Työmaakohtaiseen 
perehdytykseen voidaan lisätä perustiedot siitä, mikä Kuivaketju10 on sekä luettelo 
suunnittelijan laatimasta Kuivaketju10:n riskilistasta. Työntekijöille sekä urakoitsijoille tu-
lee antaa riittävästi tietoa työvaiheista, jotka dokumentoidaan ja vaikuttavat oleellisesti 
toimintamallin onnistumiseen.  
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Urakoitsijoita perehdyttäessä tulee käydä läpi suunnittelijoiden tarkentamat todentamis-
ohjeen tarkistuslistat, joissa esitetään riskejä sisältävät työvaiheet ja niiden dokumen-
tointi. Dokumentointia tulee tehdä määrätyllä tavalla ja työmaatoimihenkilöiden tulee yh-
dessä urakoitsijan kanssa todentaa esitetyn tarkistuslistan mukaisten työvaiheiden on-
nistuminen. Vastuu dokumentoinnista työmaalla kuuluu määrätylle henkilölle, joka on 
vastuussa kyseisetä työvaiheesta. Henkilöllä tulee olla riittävästi resursseja työvaiheiden 
valvomiseen ja todentamiseen tarkistuslistan mukaisesti. Työvaiheiden dokumentoinnit 
hyväksytetään kosteuskoordinaattorilla. [3.] 
Kuivaketju10:n mukaista toimintaohjetta tulee noudattaa myös rakennuksen ylläpitovai-
heessa, Kuivaketju10-statuksen säilyminen edellyttää toimintamallin toteutumisen sään-
nöllistä uudelleen arviointia rakennuksen käytön aikana. Kosteuskoordinaattori muodos-
taa yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa rakennuksen huoltokirjaan osion, 
jossa esitetään Kuivaketju10-riskilistan kaikki riskikohdat sekä dokumentointiohjeistus. 
Riskilistassa esitetään käytönaikaisia ylläpitotoimia vaativat rakenteet, säännölliset tar-
kastukset, huollot, materiaalivalmistajien antamat ylläpito-ohjeet sekä kunnossapitojak-
sot toimenpiteineen. Toimintamallissa asetetaan vaatimuksia myös rakennuksen ylläpi-
dolle, toimilla halutaan varmistaa rakennuksen säilyminen terveellisenä sekä kuivana 
koko sen elinkaaren ajan. [3.] 
Kuivaketju10-statuksen uudelleenarviointi on vapaaehtoista, ensimmäisen kerran arvi-
ointi suoritetaan noin kaksi vuotta käyttöönoton jälkeen ennen takuuajan päättymistä, 
sen jälkeen status voidaan uusia viiden vuoden välein [3.] 
9.3 Kuivaketju10:n Questback-kyselyn tulokset 
Kuivaketju10:n osalta haluttiin questback-kyselyssä saada selville, millainen kuva kysei-
sestä toimintamallista on yrityksen sisälle muodostunut. Tarkasteltaviksi asioiksi otettiin 
tuottavuusloikka, kosteudenhallintakoordinaattori ja dokumentointi. Insinöörityössä jäte-
tään tuottavuusloikka huomioimatta, mutta vastaukset on koottu liitteeseen 4. 
 
Questback-kyselyn pohjalta kovinkaan moni ei näe toimintamallia kovinkaan hyödylli-
senä asiana työmaan näkökannalta. Oletettavasti Kuivaketju10 tulee tuomaan julkisuu-
dessa lisäarvoa, mutta käytännön työssä ei juurikaan. Hyvänä asiana kyselyssä nähtiin 
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suunnittelijoiden lisääntynyt vastuu detalji-suunnittelun osalta sekä aikaisempi alkava 
kosteudenhallinnan suunnittelu.  
 
Kuivaketju10-toimintatapa ei ole ollut vielä pitkään mukana rakennustoiminnassa ja siitä 
herää kysymys ”jos KK10 käyttö kasvaa räjähdysmäisesti, mistä löytyy tarpeeksi osaavia 
koordinaattoreita?”  Tämän takia on vielä vaikeaa kertoa kuluttajille Kuivaketju10-statuk-
sesta niin, että siitä olisi oleellisesti hyötyä. Jos toimintamalli otetaan yleisesti käyttöön 
YIT:n sisällä, ei poikkeamiin toimintamallin noudattamisessa voida sallia.  
 
Kyselystä löytyi eräs hyvä vastaus Kuivaketju10:n osalta, joka tulisi jokaisen sisäistää: 
”Jokaisella työmaalla pitäisi tehdä Kuivaketju10:n asiat ilman Kuivaketju10:n käyttämis-
täkin. Lisätyötä voi tulla jonkin verran, etenkin jos lipsutaan Kuivaketju10:stä ja siksi olisin 
sen kannalla, että YIT:n tulisi kehittää oman laatujärjestelmän mukainen tapa hoitaa kos-
teudenhallinta.” [Liite 4, kysymykset 15-17.] 
 
Ohessa on kyselystä koottuna suurimmat hyödyt ja haitat. 
 
Taulukko 2 Kuivaketju10, vastausten koonti [Liite 4] 
Hyödyt Haitat 
Toimintamallin mukainen status Raskas dokumentointi 
Kuluttaja luottamuksen parantuminen Lisääntyvä työmäärä 
Rakennustapa/suunnitteluvirheiden ehkäisy Tiedon puute alkuvaiheessa 
Suunnittelijoiden vastuu kosteudenhallin 
suunnitteluun ja oikeanlaisten 
ratkaisujen löytämiseen 
Ulkopuolinen koordinaattori ei tuo mi-
tään lisäarvoa työmailla joilla on 
osaava henkilöstö 
Luo uusia toimintatapoja ja syrjäyttää van-
han YIT kosteudenhallinta prosessin 
Lisääntyneet suunnittelukustannukset 
Kosteudenhallintaan otetaan Kuivaketju10-
toimintamallissa kantaa jo suunnitteluvai-
heessa. Näin ollen saavutetaan hyötyä, jos 
ja kun suunnitelmat ovat toteutuskelpoisem-
pia 
Ulkopuoliset tahot, joita joudutaan 
käyttämään maksavat paljon ja tuovat 
projekteille 
ylimääräisiä kuluja. 
Se yhtenäistää toimintatavan YIT:n sisällä. 







Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina liitteiden 1,2 ja 3 kysymyksillä. Haastatte-
luissa haluttiin saada selville yrityksen ideoita ja näkökulmia tietomallintamisen tulosta ja 
Kuivaketju10-toimintamallin liittämisestä osaksi tuotannontoteutusta. Haastatteluita teh-
tiin kevään 2018 aikana ja niiden pohjalta koottiin raportit yrityksen sisäiseen käyttöön. 
10.1 Rakennuttajapäällikkö 
Haastattelin rakennuttajapäällikkö Esko Seppästä liittyen tietomallintamisen hyödyntä-
miseen osana tuotantoa. Haastattelu toteutettiin liitteen 1 kysymyksillä. Haastattelun 
raportti sisältää yrityksen kannalta luottamuksellisia tietoja ja siksi se on jätetty 
pois julkisesta versiosta. 
10.2 Laskentapäällikkö ja laskentainsinööri 
Haastattelin laskentaprosessin laskentapäällikköä Vesa Harjua ja laskentainsinööri 
Minna Elgbackaa liittyen tietomallintamisen hyödyntämiseen osana laskentaa. Haastat-
telu toteutettiin liitteen 2 kysymyksillä. Haastattelun raportti sisältää yrityksen kan-
nalta luottamuksellisia tietoja ja siksi se on jätetty pois julkisesta versiosta. 
 
10.3 Tietomalliarkkitehti BIM Manager  
Insinöörityössä haastateltiin Teemu Kangasmäkeä, joka on toiminut YIT:llä lokakuusta 
2017 lähtien tietomalliarkkitehdin tehtävissä asuinkehitysyksikössä. Haastattelu toteutet-
tiin liitteen 3 kysymyksillä. Haastattelu raportti sisältää yrityksen kannalta luotta-
muksellisia tietoja ja siksi se on jätetty pois julkisesta versiosta. 
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11 Tietomallintamisen edellytykset hankkeelta 
Tietomallipohjaiseen hankkeeseen siirryttäessä tulisi mallin tietosisällön tarkistamiseen 
varata riittävästi aikaa ja resursseja sekä joustavuutta suunnitteluosapuolille. Näin vä-
hennetään eri osapuolten houkutusta käyttää perinteisiä piirtämiskäytäntöjä hankkeen 
eri vaiheessa. Pienten suunnitelmamuutosten tekeminen mallien sijasta ainoastaan pii-
rustuksiin saattaa olla mallintamista nopeampaa, mutta se kostautuu yleensä myöhem-
min suunnitelmissa esiintyvänä ristiriitaisena tietona. Mikäli hankkeen omistaja ei heti 
hankkeen alussa selkeästi sitoudu toimimaan tietomallihankkeen edellyttämällä tavalla, 
saattaa se heijastua suunnittelun ja mallintamisen käynnistämisen epävarmuutena, jol-
loin suunnittelijaosapuolet eivät myöskään sitoudu mallintamiseen. [6, s.4-5.] 
 
Hankkeenaikana projektinjohdolta vaaditaan usean eri tietomalliohjelmiston käyttöosaa-
mista. Monien eri käyttötarkoituksiin tarkoitettujen ohjelmien käyttö vaatii hyvää ohjeis-
tusta, sillä projektinjohto tarvitsee esimerkiksi työmaasuunnittelussa arkkitehtisuunnitte-
luohjelmistoa, aikataulutus ja kustannusten seurannassa projektinhallintaohjelmistoa. Li-
säksi määrälaskentaa tehdään joko määrälaskentaan tarkoitetuilla ohjelmistoilla tai 
suunnitteluohjelmistoilla. [1, s.87-90.] 
 
Projektijohdon tulisikin miettiä, minkälainen on työmaatoimihenkilöiden valmius käyttää 
tietomallia työmaalla. Osataanko mallintamista hyödyntää päivittäisessä työmaatoteu-
tuksessa ja onko työmaahenkilöstö motivoitunutta käyttämään mallia. Työmaahenkilös-
töllä tulisi olla riittävät taidot tietosisällön hakemiseen ja määrien laskentaan tietomallista. 
Työmaatoimihenkilöiltä tulevaisuudessa edellytetään, että toimihenkilö hallitsee tieto-
mallinuksen perusteiden ja peruskäsitteiden ymmärtämisen, tuntee tarvittavien ohjelma-
työkalujen ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet, hallitsee tietokoneiden ja mobiililaittei-
den käytön sekä perus viestintätaidot, hallitsee projektipankin ja pilvipalveluiden sekä 
muiden tiedonhallintajärjestelmienkäytön, osaa käyttää malleja oman työtehtävänsä tu-
kena. [1, s.87-90.] 
Useat tietomallinuksen haasteista johtuvat osaamisen ja kokemuksen puutteesta sekä 
hankaluudesta omaksua uusi työtapa. Hankkeessa pitää varata riittävästi aikaa ja re-
sursseja koulutuksiin, itsenäiseen perehtymiseen ja itse mallin käyttöön. Haastavaa 
vuonna 2019 alkavissa YIT:n tietomallinnuskohteissa tulee olemaan se, miten henkilös-
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tölle voidaan tarjota mallin käyttöön jatkuvaa tukea. Käytön esteeksi saattaa koitua työ-
koneiden suorituskyvyt pyörittää raskaita tietomalliohjelmistoja, joka taas vähentää työ-
maalla motivaatiota ottaa uusi työkalu käyttöön.  
Hankkeen toteutuksen kannalta haasteeksi saattaa muodostua toimijoiden ja urakoitsi-
joiden tietotaito tietomallin käyttöönottoon. Rakennustuotannon henkilöstö ei välttämättä 
osaa käyttää tarvittavia ohjelmistoja suunnittelumallien tarkasteluun ja siirtää mallitietoja 
omiin ohjelmistoihinsa. Lisäksi tuotannon henkilöstön tietotekniset valmiudet eivät vält-
tämättä riitä eri laiteympäristöissä, kuten työasemissa, kannettavissa tietokoneissa ja 
mobiililaitteissa tapahtuvaan toimintaan. Työmaan toimistojen laitteet ja tietoliikenneyh-
teydet tulisi päivittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia, jotta tietomalleja voitaisiin 
tarkastella jatkuvasti osana tuotannonohjauksen ja johtamisen tukea. Työmaat tulee va-
rustaa tietomallien käytön edellyttämillä riittävän tehokkailla laitteilla, kuten tietokoneilla, 
mobiililaitteilla, näytöillä ja dataprojektoreilla, jotta raskaat ohjelmistot eivät kaadu kesken 
työnteon.  [1, s.25-27.] 
Liitteen 4 Questback-kyselystä lyhyesti koottuna tietomallihankkeelta tarvitaan innostu-
mista ja reipasta asennetta viedä asioita eteenpäin. Rakentamisvaiheen hyötyjen toteu-
tuminen ei tapahdu saman tien, vaan oppimisprosessin kautta. Työmaa ja tuotantohen-
kilöstö tulevat tarvitsemaan vielä paljon tukea, ennen kuin tietomalleja opitaan hyödyn-
tämään päivittäisessä toiminnassa.  
12 Tietomallihankkeen tuomat haasteet 
Tietomallihankkeessa ongelmia tulee olemaan yhtälailla kuin perinteisessäkin hank-
keessa. Kun tietomallintaminen tulee vakiintumaan yrityksessä riskiksi saattaa muodos-
tus sokea määrätietoihin luottaminen. Myös tietomallit tulevat vaatimaan kriittistä tarkas-
telua ja käsillä tehtävää määrälaskentaa sekä kokemuksen tuomaa tietoa menekkien 
osalta ja toteutuksen osalta. Tietty epävarmuus tilauksien määrästä saadaan jäämään 
pois, kun työnjohtajalla olisi kuitenkin hyvä pohja mihin verrata omaa laskelmaansa. [Liite 
4, kysymys 7.] 
Riskeiksi tietomallihankkeille saattaa muodostua, se että vielä ei ole kokemusta tietomal-
lihankkeen koordinoinnista. Koordinaattori hoitaa tietomallien yhdistelyn ja suunnittelijoi-
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den koordinoinnin hyvin, mutta ongelmana on, ettei koordinaattorilla ole kokonaiskäsi-
tystä rakenteiden toimivuuksista tai tekniikkaosista, jolloin suunnittelussa keskitytään 
vääriin asioihin. Toinen ongelma tietomallihankkeelle voi olla se, että sitä ei oteta riittä-
vällä laajuudella käyttöön koko toiminta organisaatiossa, kuten suunnittelussa, lasken-
nassa ja hankinnassa sekä työmaatoteutuksessa [Liite 3]. 
 
Taulukko 3, Tietomallihankkeen riskit  
Suunnitteluprosessi Riski 
Yli mallinnetaan asioita, suunnittelijoilta 
edellytetään tarkkaa mallinnustasoa. 
Tuotantovaiheessa malleista ei oteta 
kaikkea irti, vaan edelleen halutaan 2D-
suunnitelmia asioista, jotka selviäisivät 
myös mallista. Näin ollen syntyy liikaa tie-
toa tuotannonkannalta turhista asioista 
Määrävirheet, rakenneosien virheet Suunnittelija on syöttänyt väärin tietoja, 
luotetaan syötettyyn määrään 
Kokonaisprosessin mahdollinen hidastu-
minen ja mallissa olevat virheet 
Tietomallikoordinaattori ei ymmärrä ra-
kenne osien toimivuutta tai suunnittelijoi-
den työn priorisoimista 
Suunnitteluaikataulu Onko mallintaminen sopeutettu rakennus-
organisaation tarpeisiin 
Detaljit Päätökset detaljitason asioista on tehtävä 
huomattavasti aikaisemmin kuin perintei-
sessä suunnittelussa. Ollaanko konsul-
toitu esimerkiksi vastaavaa työnjohtajaa. 
Jokin osa-alue on mallinnettu ja jokin toi-
nen on tehty ilman mallintamista. 
 
Suunnitelmien yhdistäminen ei onnistu il-
man virheitä suunnitelmien eri 




Urakka-asiakirjat  Asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä sovit-
tava urakkasopimuksia tehdessä 
Urakoitsijat, hankinta ja tuotetoimittajat Osataanko hyödyntää tietomallia tarjouk-
sissa tai toteutuksessa 
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Tekijänoikeuskysymykset Mitä malleja voidaan luovuttaa muille han-
keosapuolille 
Koordinoiminen Jonkun suunnitteluosapuolen työ ei etene 
samaan tahtiin muiden suunnittelijoiden 
kanssa, jolloin laskennan kannalta tär-
keää tietoa jää uupumaan. 
Rakenneosat koostuvat eri osista Määrätiedon saanti laskennalle vaikeam-
paa 
Rakenneosat luokiteltu/nimetty väärin Puutteet määräluetteloissa, rakenneosa 
löytyy väärästä määräluettelosta 
Rakentamisaikana  
Tietomallikoordinointi vähenee Kuka päivittää tietoja malliin ja miten 
usein 
Yhdistelmämallien ajantasaisuus Yhdistelmämalli vaatii 2D-suunnitelmien 
1:1 ajantasaisuuden tietomallin kanssa, 
jotta sitä voidaan hyödyntää työmaakäy-
tössä 
Uusi teknologia Projektorit, laitteet ja niiden hyödynnys, 
osataanko hyödyntää. Vai tehdäänkö tur-
hia investointeja 
Työmaan koneet ja mobiililaitteet Ovatko koneet riittävän tehokkaita 
Henkilöstön osaaminen Osataanko ohjelmia ja tekniikkaa hyödyn-
tää 
Muutosvastaisuus Tuotantoa tehdään kokemuspohjaisesti, 
tietomalleihin perehtymättä 
 
Questback-kyselyssä oli eräällä vastaajalla kysymyksenä, että onko kaikkien kohteiden 
mallintaminen järkevää? Yksinkertaisten rakennuksien mallintaminen ei toteutuksen 
kannalta ole mitenkään ratkaisevaa, joten saavutetaanko mallintamisessa se hyöty, mitä 
siltä tavoitellaan. [Liite 4, kysymys 19.] 
 
Viitaten BIM-arkkitehti Teemu Kangasmäen haastatteluun, niin suurin osa suunnittelu-
toimistoista tietomallintaa joka tapauksessa hankkeita, vaikka tilaaja olisikin tilannut pe-
rinteisen hankkeen suunnitelmilla.  Suunnitelmat siis tulostetaan tietomallista jo nykyään 
perinteisissäkin hankkeissa. Tietomallintamisen ei siis pitäisi tuoda lisäkustannuksia 
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hankkeen koosta riippumatta, se mitä malleilta vaaditaan ja millä tarkkuudella mallien 
halutaan olevan vaikuttaa enemmän kustannuksiin [Liite 3]. 
 
13 Loppupäätelmät 
Tietomallinnukseen siirtyminen tulee aiheuttamaan vastarintaa uusien asioiden opette-
lussa ja työmaatoiminnassa, kuitenkin yleinen ilmapiiri yrityksen sisällä on positiivinen 
asian suhteen. Alkuvaiheessa työmaan tietomallien käytölle tulisi varata riittävästi aikaa 
ja resursseja.  Jokaiselta työmaalta pitäisi löytyä riittävän päteviä käyttäjiä, jotka tarpeen 
tullen voivat toimea muiden toimihenkilöiden tukena. Tietomallintaminen avaa rakenta-
miseen uusia ikkunoita, mutta vielä pitkä matka siihen, että toteutus tapahtuisi kokonaan 
tietomalleista tuotetulla tiedolla.  
 
Projekteille saavutettavia kustannushyötyjä ei voida suoraan laskelmilla osoittaa ennen 
kuin koko tuotannon osaaminen vastaa tietomallinnushankkeen vaatimia tarpeita. Pit-
källä tähtäimellä kustannushyötyjä saavutetaan myös pienemmissä tietomallinnetuissa 
hankkeissa, kun tuotannon toimintaa saadaan tehostettua. Kustannussäästöjä voidaan 
arvioida mallintamisen avulla, esimerkiksi löydetyt ongelmakohdat ja virheet suunnittelu-
vaiheessa vähentävät ylimääräistä työtä toteutusvaiheessa. Suunnitelmien yksityiskoh-
tien tarkastaminen automaattisesti tarkastusohjelmilla, vähentää tietomallien väleiltä löy-
tyviä ristiriitoja, jolloin työmaa toiminnalle ei aiheudu tahattomia suunnitelmapuutteista 
johtuvia taukoja. 
Työnjohtajien edellytetään nykypäivänä monien eri ohjelmistojen käytönosaamista, 
mutta valitettavasti osaaminen ei ole kaikilla samalla tasolla. Työmaalle tulisikin vastuut-
taa ainakin yksi toimihenkilö, joka hallitsee mallien monipuolisen käytön ja kykenee ha-
kemaan mallista tarvittavia tietoja muulle henkilöstölle. Jokaisen tuotannonhenkilön tulisi 
kysyä itseltään ennen tietomallintamiseen siirtymistä, ”mitä hyötyä mallista on omalle 
työlle?”  
Henkilöstön motivoimiseen tarvitaan työmaille yhteinen tahto-, ja taitotila tietomallin hyö-
dyntämiseen. Tietomalliohjelmistoilta vaaditaan rakennustyömaa käytössä helppokäyt-
töisyyttä sekä kykyä toimia myös älypuhelimissa ja tablet-laitteissa. Tulevaisuuden ra-
kennustyömaalla pystytään näkemään virtuaalilaseilla tai älylaitteella esimerkiksi LVIS-
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reititysten sijainnit ja väliseinien paikat. Tietomallit tulevat avaamaan uusia mahdollisuuk-
sia tietojen integroinnille yrityksen muihin järjestelmiin, jolloin rakentamisen liiketoimin-
nanprosessit tehostuvat. 
Tuotannon kannalta riippuvuus tekniikasta saattaa haitata hankkeen läpivientiä. Yksittäi-
set sähkökatkot sekä virusten ja muiden teknisten häiriöiden takia toimimattomat järjes-
telmät voivat pysäyttää koko työmaan toiminnan. Tästä syystä työmailla tulisi olla ainakin 
yhdet täydet niteet ARK, RAK ja LVIS -suunnitelmista paperisina versioina.  
Seuraavat viisi kappaletta tekstiä on salattu yrityksen sisäiseen käyttöön. 
14 Yhteenveto 
Insinöörityön tavoitteena oli arvioida suunnitelmien tuotantonäkökulmaa ja tuottaa selvi-
tys tietomallintamisen tuomista hyödyistä varauspiirroskierroksissa ja suunnitelmien to-
teuttamisessa. Työn tavoitteena oli tutkia tietomallintamisen vaatimia edellytyksiä sekä 
tietomallintamisen aiheuttamia muutoksia suunnittelu- ja rakentamisprosessissa. Työssä 
mietittiin Kuivaketju10:n liittämistä osaksi suunnitteluprosessia sekä rakentamisen aloi-
tus vaiheeseen osaksi työmaan tuotannonsuunnittelua. Yhtenä osatavoitteena oli kehit-
tää myös tietomalliprosessiin sopivaa tukea. Työssä pohdittiin, mitä tietomallintaminen 
parhaimmillaan on.   
Insinöörityössä selvisi, että tietomallilla on paljon annettavaa rakennusliikkeen tarpeisiin, 
mutta tietomallintamiseen siirtyminen tulee vaatimaan kärsivällisyyttä kaikilta hankeosa-
puolilta, sillä oppiminen lähtee tekemisen kautta liikkeelle.  Hyötyjä, joita tietomallintami-
sen avulla voidaan saavuttaa, tulee hankkeille oppimisen karttuessa. Lähdetään ensin 
liikkeelle lapsen askelein, jotta voitaisiin myöhemmin ottaa suuria harppauksia kohti uu-
sia toimintatapoja.  
Insinöörityön lopputuloksena saatiin yrityksen tarpeisiin tuotettua tuotantoprosessille so-
pivaa tukea tietomallien käyttöönotolle ja tietomallihankkeen läpiviennille. Insinöörityön 
aikana tulleita ideoita jalostin kehitysehdotuksiksi, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää 
tulevissa tietomallihankkeissa.  
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Haastavaksi työstä teki ajantasaisen aineiston löytymisen ja löytyneen aineiston kokoa-
misen eri lähteistä. Tuoretta aineistoa työhön tuottivat haastattelut ja sähköinen kysely, 





1. Jäväjä, Päivi. Tietomallintaminen talonrakennustyömaalla, Rakennustieto Oy 2016 
2. Hietanen, Jiri. Tietomallit ja rakennusten suunnittelu filosofinen selvitys, Rakennustieto Oy 
2005 
3. Kuivaketju10.fi (luettu 12.12.2017) 
4. Laine, Tuomas. Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa, Rakennustieto Oy, Tam-
mer-paino Oy 2008 
5. Penttilä, Hannu. Nissinen, Sampsa. Tuotemallintaminen rakennushankkeessa, Rakennustie-
tosäätiö ja Rakennusteollisuus RT ry, Tammer-paino Oy 2006  
6. Penttilä, Hannu. RT 10-10992 Tietomallinnettava rakennushanke, Rakennustieto Oy 2010 
7. Yleiset tietomallivaatimukset Osa 11 Luettu 08.12.2017 
8. Kuivaketju10 perehdytys-seminaari, Sami Saari Rakentamisen Laatu Ry (RaLa), 11.10.2017, 
YIT pääkonttori Panuntie 11 
9. Yleiset tietomallivaatimukset Osa 13 Luettu 10.12.2017 
10. Elementtisuunnittelu.fi http://www.elementtisuunnittelu.fi/fi/suunnitteluprosessi/mallintava-
suunnittelu (luettu 31.12.2017) 
11. YIT sisäiset vuosikorjausraportit 2014-2017 
12. YIT sisäiset loppuraportit 2014-2017  
  
Liite 1 






1. Toimenkuvasi yrityksessä? 
 
2. Oletko osallistunut tietomallihankkeen suunnitelmakatselmukseen?  
 
o Miten katselmus on eronnut perinteisestä hankkeesta? 
3. Miten kaksi osainen suunnitelmakatselmus eroaa perinteisestä suunnitelmakat-
selmuksesta ja onko tämän avulla saatu parannettua suunnitelmien laatua? 
 
4. Onko suunnitelmakatselmuskäytäntö muuttumassa tietomallihankkeen myötä? 
 
5. Millä tavoin uskot tietomallintamisen muuttavan YIT:n tuotantoa seuraavan vii-
den vuoden aikana? 
 
6. Miten uskot urakoitsijoiden ottavan tietomallit käyttöön? 
 
7. Millaisia riskejä näet tietomallihankkeelle? 
 
8. Oletko ollut hankkeessa, jossa on päätetty Kuivaketju10 toimintamallin käyt-
töönotosta? 
 
o Miten suunnittelijat ovat ottaneet toimintamallin riskilistat huomioon 
suunnitelmissa? 
o Onko toimintamallin käyttöönotossa onnistuttu? 
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Kustannuslaskentaprosessi, Laskentapäällikkö ja laskentainsinööri:  
 
1) Toimenkuvasi ja osastosi päätehtävät? 
 
2) Millaisella valmiusasteella laskenta yleensä saa suunnitelmat?  
 
3) Onko laskennalla aiempaa kokemusta tietomallihankkeista? Miten tavoitearviot 
ovat osuneet kyseisten hankkeiden toteutumien osalta? 
4) Onko LVIS-tekniikoiden kustannus- ja määrätiedot tarkentuneet tietomallintami-
sen myötä? 
 
5) Miten tuotteistaminen on vaikuttanut hankkeiden kustannuksien muodostumi-
seen? 
 
6) Mitä riskejä näet tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa laskentaosaston 
näkökulmasta? 
 
7) Missä hankkeiden suunnitelmissa on esiintynyt eniten puutteita laskentaosaston 
kannalta?  
 
8) Miten tarjouslaskenta hoituu tietomallihankkeessa, onko vertailu helpompaa pe-
rinteiseen hankkeeseen verrattuna? 
 
9) Minkä rakennusosan/työsuoritteen kustannusarviolaskenta on yleensä vaikeinta 
toteuttaa, onko tietomalleista hyötyä tämän osalta? 
 
10) Ovatko tietomalleista saatavat määräluettelot olleet hyödyllisiä ja realistisia tie-
doiltaan? Esimerkiksi anturoiden raudoitteiden osalta, tai väliseinät? 
 
11) Miten tietomallintaminen muuttaa laskentaosaston toimintaa, onko kuiva-
ketju10-toimintamalli näkynyt vielä suunnitelmissa/kustannusarvioissa? 
 
12) Kaikki vuonna 2019 alkavat hankkeet asuinrakentamisyksikössä toteutetaan tie-
tomallintamalla, Vähentääkö/lisääkö työmäärää 
 
13) Mitä riskejä näet tietomallihankkeille? 
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Tietomalliarkkitehti 
1) Toimenkuvasi ja osastosi päätehtävät, aiempi osaaminen? 
 
2) Oletko saanut tietomallikoordinaattorin koulutusta? 
 
3) Onko YIT:llä ollut oma tietomallikoordinaattori hankkeissa vai onko Arkkitehti 
hoitanut koordinointia? 
 
4) Minkälaisia Arkkitehtien tuottamat mallit ovat olleet laadultaan? 
 
5) Oletko mukana kehittämässä yrityksen tietomallikirjastoja ja missä koet yrityk-
sellä olevan eniten parantamisen varaa? (Kehitätkö tuotteistusta esim. tuote-
malleihin objekteja tai muita tilaelementtejä) 
 
6) Kehitätkö tietomalleihin työturvallisuuteen liittyviä objekteja? 
 
7) YIT siirtyy tietomallintamiseen kaikissa 2019 alkavissa hankkeissa, mitä haas-
teita tämä tuo työhösi? 
 
8) Oletko kehittänyt YIT:n suunnittelun ohjaukseen tukea/ohjeistusta tai johtamis-
mallia tulevia tietomallihankkeita varten? 
 
9) Oletko osallistunut YIT:llä n tietomallien suunnittelupalaveriin jonkun hankkeen 
aloitusvaiheessa? 
 
10) Teetkö yhteistyötä rakennesuunnittelijoiden tai muiden arkkitehtien kanssa, mi-
ten yhteistyö on onnistunut käytännössä? 
 
11) Miten ristiriitojen etsiminen ja erilaisten analyysien tekeminen on onnistunut tie-
tomallipohjaisilla ohjelmistoilla? Ovatko tulokset olleet luotettavia 
 
 
12) Miten tuotantokelpoisuuden varmistaminen toteutuu käytännössä ja onko suun-
nitelmissa konsultoitu esimerkiksi vastaavia mestareita/työnjohtoa? 
 
13) Mitkä ovat mielestäsi suurimmat tietomallihankkeen riskit? 
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Questback kysely Projektipäälliköt ja vastaavat työnjohtajat: 
 
1) YIT:llä pyritään tietomallintamaan kaikki vuonna 2019 alkavat hankkeet, koetko 




• En osaa sanoa 
• Tulee vaatimaan paljon tukea 
• muu vastaus 
2) Onko sinulla kokemusta tietomallihankkeesta tai tietomallintamisesta? 




• muu vastaus 
 
3) Mitkä ovat olleet mielestäsi perinteisen suunnitteluhankkeen suurimmat ongel-
mat? 
• Avoin vastaus 
 
4) Mitä ongelmia ja hyötyjä uskot tietomallintamisen tuovan työmaa toimintaan? 
 
• Avoin vastaus 
 
5) Tietomallien avulla rakentamisen aikainen toimintojen koordinointi ja tiedon-
vaihto osapuolten välillä tehostuu. Uskotko ARK,RAK,LVIS-suunnitelmien risti-
riitojen määrät tulevat vähenemään? 
 
• Kyllä merkittävästi 
• Jonkin verran 
• Vähän 
• En osaa sanoa 
• muu vastaus 
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6) Uskotko että tietomallintamisella voidaan ehkäistä työmaalle muodostuvia kus-
tannuksia, jotka johtuvat puutteellisista reikävaraussuunnitelmista elementtiku-
vissa ja LVIS-tekniikoiden yhteensovituksissa? 
 
• Ei yhtään 
• vähän 
• jonkin verran 
• merkittävästi 
• muu vastaus 
 
7) Tietomalleista saadaan valmiita määrätietoja mm. kustannuslaskennan ja mää-
rälaskennan tarpeisiin. Uskotko että työmaahenkilöstön materiaalihankintojen 
ylilyönnit ja kustannukset vähenevät, kun käsin tehtävän laskennan määrä vä-
henee? (Esimerkiksi tietomallista saadaan suoraan muuraus pinta-alat ja väli-
seinien määrät jne.) 
• Avoin vastaus? 
 
8) Tietomalleihin voidaan tuotemallintaa mm. LVIS-järjestelmiä, jolloin esimerkiksi 
ilmanvaihtokanavat vastaavat todenmukaista rakennetta jo suunnitteluvai-
heessa. Tietomalleilla pystytään jo suunnitteluvaiheessa tekemään energia-
analyysejä ja ilmanvirtaus tarkasteluja joilla voidaan tutkia rakenteiden ja auto-
maatioiden toimivuutta.  
 
Uskotko että vuosikorjausten kustannusmääriä voidaan pienentää merkittävästi 
tietomalleihin tuotetuilla tuotemalleilla ja rakenteiden analysoinneilla? 
• Kyllä 
• Hieman 
• Ei yhtään 
• En osaa sanoa 
• muu vastaus 
 
9) Mihin vuosikorjauksissa tai tuotannossa esiintyviin ongelmiin toivoisit tietomal-
lintamisen tuovan ratkaisun? 
• Avoin vastaus 
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10) Tietomalleja voidaan hyödyntää mm. työmaan valmiusasteen seurannassa ja 




• En tiedä 
 
11) Kuinka kauan uskot YIT:ltä ja suunnitteluyhteistyökumppaneilta kestävän siirty-
mävaiheessa, jolla suunnittelun, tuotannon sekä projektijohdon tietomallitaidot 
saadaan riittävälle tasolle, jolloin tietomalleilla aletaan saavuttaa merkittäviä 
kustannus-  ja aikatauluhyötyjä hankkeissa? 
• 3-12kk 
• 1-3 vuotta 
• 3-5 vuotta 
• en osaa arvioida 
• muu vastaus 
 
12) Tietomallintamisen avulla tuotannon 4D-aikataulutus ja työjärjestysten suunnit-
telu sekä toteutumatilanteen havainnollistaminen tulee selkeämmäksi. YIT:llä 
pyritään tuottavuusloikkaan, jonka tavoitteena on leikata 15 prosenttia tuotanto-
kustannuksista. Uskotko että YIT:n tavoittelema tuottavuusloikka esimerkiksi si-
sätyöaikataulun tiivistämisessä tai tuotteistamisella voidaan saavuttaa tietomal-
lintamisen avulla? 




13) YIT:llä aiotaan ottaa käyttöön Kuivaketju10-toimintamalli osaksi rakennuspro-
sessia, onko toimintatapa sinulle tuttu? 
 
• Olen osallistunut kuivaketju10 koulutukseen 
• Olen ollut hankkeessa, jossa on ollut kyseinen toimintamalli käy-
tössä 
• En ole tutustunut toimintamalliin 
Liite 4 
  4 (5) 
 
  
• Tiedän vähän aiheesta 
• muu vastaus 
 
14) Uskotko että työmaa hyötyy kuivaketju10-toimintamallista? 
 
• Se lisää haasteita työmaa toiminnalle 
• Ei vaikuta mitenkään 
• Parantaa merkittävästi työmaan kosteudenhallintaa ja luo edelly-
tykset laadukkaampaan lopputulokseen 
• en osaa sanoa 
• muu vastaus 
 
15) Rakennusalan maine on ollut pitkään huono kuluttajien näkökulmasta. Kuiva-
ketju10-hanke edellyttää, että hankkeen aikataulu ei saa olla liian kireä, jolloin 
esimerkiksi tuottavuusloikan tavoittelema sisätyövaiheiden läpiviennin kiristämi-
nen tuntuu haasteelliselta. Sisäilma ongelmat ovat jatkuvasti esillä mediassa, 
joten saavutetaanko kuivaketju10-statuksella luotettavuutta ostajien ja mahdol-
listen tulevien asiakkaiden osalta? 
• Avoin vastaus 
 
16) Onko kuivaketju10 vain ylimääräistä lisätyötä työmaatoiminnalle vai koetko että 
sillä voidaan saavuttaa muutakin kuin hankkeelle uusi status? 
• Avoin vastaus 
 
17) Kuivaketju10 edellyttää ulkopuolista kosteudenhallintakoordinaattoria joka seu-
raa ja valvoo kuivaketju10 toteutumista sekä tarvittaessa puuttuu epäkohtiin. Li-
sääkö tämä paineita työmaan toiminnalle? 
• Kyllä 
• Jonkun verran 
• Ei merkittävästi 
• Ei vaikuta työmaan toteutukseen 
• muu vastaus 
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18) Tulisiko työmaan kultaista-aikaikkunaa pidentää hieman vuoden 2019 alkavien 
hankkeiden osalta, jotta tietomallikoulutukselle ja kuivaketju10-toimintamalliin 
perehtymiseen olisi riittävästi aikaa varattuna? 
 
• Nykyinen aika on riittävä 
• Työmaahenkilöstö tarvitsee enemmän aikaa uuden opetteluun 
• Aika on riittävä, jos työmaalla on edes yksi kokenut tietomallin 
käyttäjä 
• En osaa sanoa 
 
19) Avoin palaute, mikä tietomallihankkeessa tai Kuivaketju10:ssä mietityttää 
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Tuotannon tietomallivastaava kaavio 
